

CRONOGRAMMA

Legenda	
Attività principale (1.1, 1.2, ecc.)	
Fase Preparatoria	X
Traguardi (milestone)	T

	MESI																		Attori istituzionali coinvolti			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13/15	16/18	19/21	22/24	25/27	28/30		31/33	34/36	
Attività Preparatorie e Iniziali																						
01. Firma accordi operativi tra ONG e partner locali																						CBM IT, Controparte
02. Costituzione co-direzione																						CBM IT, Controparte
03. Costituzione ufficio del progetto (Acquisto veicolo e altre attrezzature)																						CBM IT, Controparte
04. Contrattazione personale locale																						CBM IT, Controparte, Maryknoll
06. Negoziazione e firma degli accordi con gli altri attori coinvolti																						CBM IT, Controparte

R.1 IL SERVIZIO SANITARIO DI OCULISTICA EROGATO NEL CENTRO OFTALMICO BULUK (BEC) IN JUBA è POTENZIATO IN QUALITÀ E QUANTITÀ

Attività 1.1 Erogazione del servizio di cura della vista nel BEC in coordinamento con JTH/Unità sanitarie di base																						CBM IT, Controparte, JTH, Maryknoll, CBM CCO SS
Attività 1.2 Costruzione ed equipaggiamento della sala operatoria	X	X																				CBM IT, Controparte, Maryknoll
Attività 1.3 Rinnovo strutturale ed equipaggiamento del laboratorio ottico								X	X													CBM IT, Controparte, Maryknoll
Attività 1.4 Erogazione del nuovo servizio di ottica												X										CBM IT, Controparte
Attività 1.5 Formazione del nuovo personale sanitario (1 optometrista, 1 ottico, 1 chirurgo della cataratta)	X																					CBM IT, Controparte, JTH
Attività 1.6 Adozione della Procedura di Monitoraggio OMS per misurare la qualità delle operazioni di cataratta e relativa formazione del personale addetto	X	X																				CBM IT, Controparte, JTH
Attività 1.7 Promozione dei servizi offerti nel BEC attraverso materiali informativi e media esistenti	X	X																				CBM IT, Controparte, JTH, Maryknoll, CBM CCO SS, Ministero Comunicazione

