

DATI DI SINTESI	
Informazioni generali	
Data di presentazione	07 febbraio 2014
Nome e sigla della ONG proponente	Comunità Impegno Servizio Volontariato CISV
Decreto/i di Idoneità:	DGCS MAE Décret N ° 1988/128/4194/2D del 14-09-1988
Progetto consortile (se SI, indicare il nome della/e ONG consorziata/e)	SI, ONG LVIA
Titolo del progetto	Aumento della capacità di resilienza dei piccoli produttori di riso, ortaggi e igname in Alta Guinea - ARePAG
Paese di realizzazione	Guinea Conakry
Regione di realizzazione	Alta Guinea
Città di realizzazione	Prefetture di Kankan, Kouroussa, Siguiri, Mandiana e Kérouané
Nome e sigla della controparte locale	CNOP-G (Confederazione Nazionale delle Organizzazioni Contadine della Guinea), FUMA-HG (Federazione delle unioni produttrici di ortaggi dell'alta Guinea), FUPRORIZ-HG (Federazione delle unioni di produttori di riso in alta Guinea), FUCPIS-HG (Federazione delle unioni cooperative di produttori d'igname e sesamo) MAS (Cooperativa agricola di prestazione di servizi MANDEN AGRISERVICE)
Durata prevista	36 mesi
Costo Totale	1.317.725 EURO
Contributo DGCS	(922.095, 70%)
Apporto ONG Monetario	(66.700 5%)
Apporto ONG Valorizzato	(131.000 10%)
Apporto Altri (CNOP-G, FUMA-HG, FUPRORIZ-HG, FUCPIS-HG, Cooperativa MAS Parco Tecnologico Padano)	(197.930 15%)

Handwritten signature



1 PRESENTAZIONE PROGETTO

1.1 GIUSTIFICAZIONE E CONTESTO

Analisi del contesto locale

(max 3000 battute)

Descrivere la rilevanza del progetto rispetto alle necessità e ai problemi generali del Paese e/o della regione beneficiari ai quali intende rispondere, presentando a supporto un adeguato need assessment.

I macro problemi rilevati, origine di questa iniziativa di sicurezza e sovranità alimentare in Guinea, sono prevalentemente inerenti alla disponibilità (qualità e quantità), all'utilizzo e all'accesso dei prodotti alimentari, in particolare nelle zone urbane e peri urbane e in alcuni periodi dell'anno. Nello specifico contesto di intervento del progetto, l'Alta Guinea, si rilevano inoltre: il crescente fenomeno di accaparramento e sfruttamento delle terre a finalità non alimentare; impoverimento dei suoli, l'isolamento territoriale dovuto al prolungato disinvestimento nelle infrastrutture stradali; la scarsità di servizi per approvvigionamento, produzione, stoccaggio, trasformazione, commercializzazione per la produzione di riso, ortaggi e altre produzioni, come l'igname, a cui il territorio è fortemente vocato. In questo contesto le Organizzazioni Contadine, sovente unici interlocutori di prossimità dei piccoli produttori, sono incessantemente chiamate a gestire l'emergenza, scostandosi dalla visione di insieme e strategica.

Descrivere le motivazioni che hanno portato alla nascita del progetto, evidenziando l'eventuale coinvolgimento dei beneficiari e/o dei partner nell'identificazione e la coerenza e/o sinergia con i piani di sviluppo e le politiche del Paese beneficiario.

L'idea di progetto nasce in continuità con l'esperienza maturata del sistema della cooperazione italiana nel Paese (Programmi Foguired, FIDA e PISA) nel settore agricolo con le associazioni di piccoli produttori (FUMA, FUPRORIZ e FUCPIS Federate alla piattaforma della CNOP-G), con le istituzioni locali dell'Alta Guinea (Direction Régionale de l'Agriculture, le Bureau stratégique du Développement rural e la Direction Régionale des Marchés Publiques) e quelle nazionali (come la La Chambre Nationale d'Agriculture e il Ministère de l'Agriculture). Dal 2008, il Consorzio delle ONG italiane in Guinea CISV-LVIA ha realizzato due progetti consecutivi di sicurezza alimentare nell'ambito dei programmi Food Facility e Food Security dell'UE, l'ultimo si concluderà nel marzo 2014. Nella prefettura di Kankan, il progetto ArePaG si inserisce pienamente nelle politiche nazionali (Politica Nazionale di Sviluppo Agricolo-Visione 2015 e DSRP III 2013-2015) poiché intende contribuire allo sviluppo della buona governance, sostenendo uguaglianza di genere e auto promozione e alla valorizzazione delle risorse endogene esistenti. L'incentivo all'innovazione nelle attività agricole e primarie deve poi coniugarsi con la tutela ambientale in un ecosistema fragile. Su stimolo dei partner locali ed in considerazione dell'evoluzione del contesto e delle opportunità per lo sviluppo rurale del territorio, il Consorzio ha realizzato un diagnostico e due atelier per l'elaborazione partecipativa del progetto in oggetto.

Contesto operativo di riferimento

(max 2000 battute)

Evidenziare la rispondenza del progetto alle finalità generali della Cooperazione Italiana, alle priorità tematiche e/o geografiche delle Linee Guida e agli indirizzi di programmazione in corso.

Il progetto ha come zona d'intervento la Guinea, paese prioritario, e s'inserisce pienamente nelle priorità e nei risultati attesi declinati nel quadro Paese STREAM 2013-2015, in particolare nel settore agricolo con il sostegno alla produzione delle associazioni di produttori nelle zone più povere (*Haute Guinée*) in ottica di continuità dell'esperienza del sistema della cooperazione italiana nel Paese e di coinvolgimento degli attori non strutturati, ma radicati nel territorio (associazioni di piccoli contadini, nello specifico *Exploitations Familiales*). Il progetto prende inoltre in considerazione ed intende applicare le raccomandazioni delle linee guida della Cooperazione italiana per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la sicurezza alimentare (settore prioritario del lotto 1), l'ambiente, la lotta contro la povertà, la *ownership* democratica, l'uguaglianza di genere, la comunicazione e la valutazione. L'iniziativa intende promuovere il Diritto al Cibo e contribuire al raggiungimento degli OMD, in particolare agli obiettivi n°1 Sradicare la povertà estrema e la fame e n°7 Garantire la sostenibilità ambientale.

Evidenziare, inoltre, la coerenza e/o sinergia del progetto con altre iniziative della Cooperazione italiana, dell'Unione Europea, delle Agenzie ONU o di altri enti pubblici e privati, nello stesso settore e/o area geografica.

A livello regionale, l'azione proposta è complementare e in totale sinergia con il «Programma nazionale d'appoggio agli attori



Handwritten signature or initials.

delle filiere agricole finanziato dal FIDA (2012-2017) realizzato nelle principali zone produttive anche grazie a fondi della cooperazione italiana in collaborazione con il Governo guineano. Il programma FIDA utilizza un approccio filiera complementare a quello del *Value Chain* proposto dal progetto AREPAG, nell'obiettivo di sviluppare le strategie d'intervento delle Organizzazioni Contadine e dei distretti che forniscono servizi ai produttori. Infine, l'azione è coerente e prevede di raccordarsi con l'intervento della Cooperazione Italiana "Italia-FAO per la sicurezza alimentare nell'Africa sub-sahariana" attraverso il progetto PISA di "Sicurezza alimentare attraverso la commercializzazione dei prodotti agricoli in Guinea" realizzato nelle zone della Bassa Guinea oltre che con i programmi di nutrizione previsti e in corso di realizzazione.

Bisogni / problemi da risolvere

Presentare una chiara analisi dei problemi da risolvere e dei bisogni cui si intende rispondere.

Dal 2012 la Guinea figura tra i Paesi prioritari della Cooperazione Italiana in ragione dei dati sulla povertà e fragilità politica, economica e sociale del Paese, prevalentemente a vocazione rurale. L'*Enquête Nationale de la Sécurité Alimentaire et de la Vulnérabilité* (2013, Governo e PAM) mette in evidenza il peggioramento dell'insicurezza alimentare: nel 2012 1/4 dei ménage è in stato di insicurezza alimentare severa ed 1/3 di insicurezza moderata principalmente a causa dell'accesso finanziario e fisico alle derrate, alle scorrette abitudini alimentari e alla cattiva gestione degli stock dovuta principalmente alla necessità di vendita immediata dei prodotti agricoli. I **bisogni** a cui si intende rispondere con il progetto AREPAG sono di differente natura e **specifici alla vulnerabilità** e alla capacità di superare gli shock **dell'agricoltura familiare dell'Alta Guinea** (principale fornitore di cibo del Paese), in particolare: (a) materiali, accesso ai servizi utili alla lavorazione della terreno, alla produzione, stoccaggio, trasformazione e vendita (b) tecnici, prevalentemente in riferimento alle capacità di management delle risorse disponibili delle organizzazioni di produttori (c) formativi, in particolare riferimento alla redditività dei servizi e alla gestione dei rischi, ma anche di alfabetizzazione funzionale (d) di governance e lobbying delle Organizzazioni Contadine, delle Unioni di Base e delle strutture di secondo livello e raccordo strategico con gli altri attori del territorio (tra cui i privati) e con le politiche agricole e nutrizionali nazionali.

Strategia e obiettivi

Descrivere la strategia prescelta per la realizzazione del progetto, definendo di conseguenza con chiarezza l'obiettivo generale e l'obiettivo specifico del progetto.

In considerazione delle principali problematiche inerenti alla sicurezza alimentare, le ONG CISV ed LVIA, su richiesta della piattaforma *Confédération Nationale des Organisations Paysannes de Guinée CNOP-G* (partner strategico del Consorzio) e delle autorità nazionali competenti, **associano i temi di diritto al cibo, della sicurezza alimentare a quello della sovranità alimentare**, inserendosi e rafforzando il processo condotto dalle Organizzazioni Contadine del Paese.

Il presente progetto si pone quindi come **obiettivo generale** quello di **Contribuire alla sicurezza e alla sovranità alimentare in Guinea** con l'**obiettivo specifico** di **Aumentare la capacità di resilienza dei piccoli produttori di riso, ortaggi e igname in Alta Guinea**, zona del Paese tra le più produttive delle principali derrate alimentari consumate, ma la cui metà del territorio ha un tasso di insicurezza alimentare cronica del 40% e un picco del 10% della popolazione in stato di insicurezza alimentare cronica concentrato nella zone mineraria.

Beneficiari

Descrivere le caratteristiche (situazione sociale, economica e culturale; etc.) e la composizione demografica, di genere etc. del/i gruppo/i beneficiario/i (diretti e indiretti).

L'iniziativa identifica 03 gruppi di beneficiari diretti:

900 produttrici/ori agricoli di riso, ortaggi e igname associati in 45 Unioni distribuite tra le OP FUMA(15), FUPRORIZ-HG (15), FUCPIS-HG (15) e nelle 5 prefetture dell'Alta Guinea. Il modello agricolo prevalente è quello familiare, circa il 45% sono donne e i campi hanno piccola-media grandezza (0,25-2 ha)

05 Centri Commerciali Agricoli distribuiti nelle 05 Prefetture dal 2008 e organizzati centralmente nella Cooperativa agricola MANDEN AGRI SERVICE dal 2010. I CCA, cuore dei distretti cooperativi, forniscono numerosi servizi quali l'approvvigionamento in input, l'aratura meccanica, stoccaggio di prodotti, trasformazione e la commercializzazione dei prodotti locali; sono gestiti da 10 eletti ogni 2 anni, attualmente il 60% hanno tra i 30 e 40 anni e il 10% sono donne

05 Cellule tecniche delle controparti di progetto quali la CNOP-G, FUMA-HG, FUPRORIZ-HG, FUCPIS-HG e MAS composte in media da 5 tecnici, ognuno specializzato nel suo campo di intervento; attualmente tutti provengono da famiglie di produttori locali il 90% hanno tra i 30 e 40 anni e il 30% sono donne

I beneficiari indiretti sono rappresentati in primo luogo da tutti i membri delle 3 federazioni (in totale 160 unioni e ai 2.039 gruppi locali), all'incirca 67.000 (di cui circa 32.000 donne) e dalle loro famiglie (stimati attorno a 120.000 persone) e, in



Handwritten signature or initials.

secondo luogo, dalla popolazione locale delle 5 prefetture dell'Alta Guinea (popolazione).

Evidenziare i criteri utilizzati per l'identificazione dei beneficiari.

I beneficiari diretti sono stati identificati in collaborazione con la CNOP-G sulla base delle capacità specifiche delle Organizzazioni Contadine dell'Alta Guinea e sull'effettiva possibilità di raggiungere gli obiettivi proposti, la cooperativa MAS è un'emanazione diretta delle tre Organizzazioni Contadine, utile ad esternalizzare i servizi di prossimità utili ai produttori.

Elementi che attribuiscono valore aggiunto al progetto

Descrivere eventuali elementi che diano valore aggiunto all'iniziativa (ad esempio, l'attenzione alle tematiche ambientali, la promozione dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità, la tutela delle persone disabili e/o vulnerabili, la promozione dei diritti delle minoranze, l'innovazione, il ricorso a best practices internazionali).

Il consorzio CISV LVIA ed i partner in Guinea hanno adottato un approccio Value Chain nelle iniziative sulle colture alimentari, sono quindi sostenute tutte le fasi dalla produzione alla conservazione alla trasformazione alla commercializzazione delle filiere riso, ortaggi e igname. Questo approccio è caratterizzato da alcuni elementi particolarmente innovativi, nello specifico: -L'esperienza pilota del credito allo stoccaggio (warrantage) quest'attività può contribuire, nel lungo periodo, alla stabilità dei prezzi. -Il circuito virtuoso creato con il "Credito Campagna agricola" tra MAS e produttori. -L'esperienza dello sviluppo di un sistema cooperativo regionale (MAS) non ancora esistente a livello nazionale, che permette lo sviluppo di Partnership con il privato profit. -La possibilità di influire a livello di policies nazionali. Infine, la promozione dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità è un plus valore che distingue il progetto permettendo l'accesso alle formazioni e a macchinari di alta qualità a donne e giovani produttori.

Partner di progetto

Indicare se si tratta di progetto consortile e, in tal caso, la/le ONG consorziata/e.

Sì, il progetto è presentato in consorzio con la ONG LVIA- Lay Volunteers International Association

Presentare la/e controparte/i locale/i.

La **CNOP-G** (Confederation Nationale des Organisations Paysannes de la Guinée) nata nel 2000 è la piattaforma nazionale contadina che raggruppa 15 federazioni attive in Guinea e svolge attività di lobbying sulle questioni legate allo sviluppo agricolo verso i decisori politici. La **FUMA-HG** (Fédération des Unions maraîchères de l'Haute Guinée) nata nel 2006, conta 26 Unioni raggruppanti 426 gruppi per un totale di 23.452 produttrici (90% donne). La **FUPRORIZ-HG** (Fédération des Unions Productrices de RIZ de l'Haute Guinée), nata nel 2008, conta 118 unioni/38.579 produttori (di cui 9905 donne). La **FUCPIS-G** (Fédération des Unions Cooperative des Producteur d'Igname et Sesame), nata nel 2011, aggrega 5200 produttori di igname e di sesamo (di cui 780 donne) organizzati in 16 unioni/104 gruppi. Affiliate alla CNOP-G, FUMA-HG, FUPRORIZ-HG e FUCPIS-G sono governate da un CdA e un CdS ed organizzata operativamente con Cellule tecniche e Consiglieri Agricoli dislocati nel territorio. La Cooperativa **MAS** (Coopérative Mandén Agri Service) è nata nel 2011 per volontà delle Federazioni FUMA-HG e FUPRORIZ-HG nell'obiettivo di esternalizzare la fornitura di servizi agricoli adattati ai bisogni dei produttori della regione. La MAS è governata da un CdA e un CdS eletto ogni 2 anni, è organizzata con un'équipe tecnica che gestisce 5 Centri Commerciali Agricoli (CCA) distribuiti nelle 05 prefetture della Regione HG.

Presentare gli altri attori (pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali) coinvolti a diverso titolo nel progetto, sia nella realizzazione delle attività, sia in termini di collaborazione e sostegno.

La Camera Nazionale dell'Agricoltura (CNA) è un'istituzione pubblica, presente in ogni regione amministrativa della Guinea, che ha come mandato quello di assicurare l'armonizzazione delle politiche agricole nei territori (prezzi, credito agricolo adeguato, commercializzazione, regolamentazione fiscale e doganiera). Nel progetto, la CNA garantirà l'effetto moltiplicatore dell'esperienza acquisita nel progetto in merito all'adeguatezza dei servizi agricoli proposti dai CCA

La Direzione Regionale dell'Agricoltura (DRA) è la rappresentanza regionale del Ministero dell'Agricoltura, coordina l'Ufficio Strategico di Sviluppo (BSD) e il Centro di Ricerca Agricole di Bordo (CRAB) che sarà coinvolto nell'analisi genetica del germoplasma di riso e in tutte le azioni di produzione o formazione per l'utilizzo delle sementi certificate. La DRA sarà invitata permanente dei Comitati di Pilotaggio garantendo la presenza istituzionale al progetto oltre che raccordo con gli altri programmi intervenenti nel territorio.

La Fondazione Parco Tecnologico Padano sarà referente per l'attività di analisi e caratterizzazione genetica del germoplasma di riso attraverso la sezione di ricerca "Genomica del Riso", operativa dal 2006 all'interno del Centro Ricerche e Studi Agro-alimentari (CeRSA). La sezione risponde alle moderne necessità e richieste della risicoltura internazionale, per il miglioramento della qualità del riso in termini di valore nutrizionale e sicurezza alimentare.



#

1.2 MATRICE DEL QUADRO LOGICO

	Logica d'intervento	Indicatori	Fonti di verifica	Condizioni
Obiettivo Generale	Contribuire alla sicurezza e alla sovranità alimentare in Guinea.			
Obiettivo Specifico	Aumentare la capacità di resilienza dei piccoli produttori di riso, ortaggi e igname in Alta Guinea.	Almeno 1.000 Unità Familiari in Alta Guinea dispongono ed utilizzano servizi adeguati alle produzioni familiari Statistiche Ministero Agricoltura, FAO, PAM e IFAD in Guinea	Diagnostico nutrizionale, Audit di genere Rapporti di monitoraggio e valutazione	Le politiche nazionali e regionali contribuiscono a favorire lo sviluppo rurale con interventi infrastrutturali
Risultati attesi	I. 900 unità produttive familiari migliorano qualità e quantità delle produzioni di riso, ortaggi e igname secondo i principi dell'agro-ecologia.	<ul style="list-style-type: none"> - 900 produttori sono formati nell'utilizzo di tecniche agronomiche migliorate e sostenibili; - 475 ettari di campi pilota messi a coltura secondo i principi dell'agro-ecologia (300 ha di riso, 150 ha di igname e 25 ha di ortaggi); - La resa delle colture di riso, ortaggi ed igname aumenta in media del 35 % (la resa ad ettaro del riso upland aumenta da 2-3 t a 3,5 t; quella del riso lowland da 0,8-1 t a 1,5 t; quella della cipolla da 4-6 t a 8 t e quella dell'igname da 4-5 t a 6-6,5 t) - Il 60% dei beneficiari del progetto associa tecniche ecologiche all'utilizzo dei prodotti fitosanitari; - Le sementi certificate sono disponibili e utilizzate dall'80% dei beneficiari del progetto; 	<p>Lista dei lavori realizzati Rapporti di monitoraggio tecnico dei lavori realizzati Liste di distribuzione dei concimi e dei fertilizzanti distribuiti Contratti di rimborso dei concimi e dei fertilizzanti distribuiti Lista partecipanti alle formazioni Moduli di formazione Test e rapporti di valutazione dei formatori Valutazioni della qualità delle formazioni dei beneficiari Rapporti di follow up delle moltiplicazioni delle formazioni Quaderni di controllo dei 5 "Champs-ecole" nei CCA Tabella tecnica di valutazione dei rendimenti della produzione Lista partecipanti all'Atelier Rapporto finale dell'Atelier Rapporto di valutazione interno (ROM) ed esterno</p>	Condizioni climatiche ed ambientali favorevoli alla produzione agricola

¹ Per le modalità di compilazione della Matrice del Quadro logico consultare il "Manuale operativo di monitoraggio e valutazione delle iniziative di Cooperazione allo sviluppo", disponibile sul sito web del Ministero degli Affari Esteri. Ed il Manuale "Project Cycle Guidelines", disponibile sul sito web della DG DEVCO della Commissione europea http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/europeaid_adm_pcm_guidelines_2004_en.pdf.



<p>II. La disponibilità di riso, ortaggi e igname prodotti secondo i principi dell'agro-ecologia aumenta per i mercati di Kankan (locale), Conakry e altri mercati urbani</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Almeno il 50% della produzione agricola del progetto è commercializzata nei mercati di Kankan (locale), Conakry e altri mercati urbani - Incremento del 60% dell'utilizzo dei magazzini di stoccaggio per la produzione di riso - Commercializzazione di 1.800 t di riso, 150 t di ortaggi, di 1.800t Igname a Conakry e altri mercati - Diversificazione ed incremento del 30% dei prodotti agricoli commercializzati dalla MAS; - Almeno 10 gruppi locali della FUMA firmano la Convenzione "Agricoltura a contratto" con la MAS. 	<p>Piano commerciale della MAS integrativo del Plan d'Affaire e suo monitoraggio semestrale Quaderni di gestione degli stock della MAS 1 Piano strategico (PS) della MAS Business Model della MAS e suo monitoraggio annuale Convenzioni firmate per il sistema "Agricoltura a contratto" Rapporti di valutazione interno (ROM) ed esterno</p>	<p>Libera circolazione dell'informazione sui prezzi</p> <p>Possibilità di effettuare delle previsioni verosimili circa la fluttuazione dei prezzi di riso, ortaggi e igname</p>
<p>III. 05 Centri Commerciali Agricoli ampliano i servizi offerti per la trasformazione e la conservazione di riso, ortaggi e igname e per l'accesso al credito (Credito "Warrantage" e "Campagna agricola") dei piccoli produttori delle 3 Federazioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Almeno il 50% della produzione agricola del progetto è trasformato dai 5 CCA della MAS; - Almeno il 90 % dei beneficiari del "CREDITO Campagna Agricola" rimborsa (natura o contanti) i fertilizzanti e i concimi ricevuti; - Almeno l'80 % dei beneficiari del "CREDITO Warrantage" realizza un'attività generatrice di reddito (AGR) per rimborsare il credito ottenuto; Almeno il 90% dei beneficiari del "CREDITO Warrantage" rimborsa il credito ottenuto. - MAS sigla almeno un accordo commerciale con un privato del territorio. 	<p>Plan d'Affaire e suo monitoraggio mensile e bilancio annuale della MAS Lista dei partecipanti e valutazione delle formazioni Rapporti di valutazione degli agenti Warrantage della MAS Rapporto finale di rimborso del Credito Warrantage elaborato dall'Istituto di Micro Finanza (IMF) Accordo commerciale con altri Rapporti di valutazione interno (ROM) ed esterno</p>	<p>Condivisione e reperibilità delle informazioni di mercato</p> <p>Reperibilità nei mercati dei prodotti fito sanitari e degli input necessari alla produzione</p> <p>Disponibilità delle IMF locali a partecipare al Credito allo Stoccaggio/Warrantage</p>
<p>IV. Raccordo con i programmi di nutrizione previsti dal governo, con le politiche per lo sviluppo agricolo del Paese e con il sistema di cooperazione internazionale italiana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le/i decisori delle politiche nazionali recepiscono ed utilizzano le indicazioni provenienti dell'Alta Guinea; - Il Sistema Italia scambia, capitalizza e mette a disposizione degli altri attori la sua esperienza maturata nei diversi interventi in ambito di sicurezza alimentare e alimentazione in Guinea 	<p>Lettera di intenti di chiusura progetto e altra documentazione di indirizzo politico o di ricerca che comprende le indicazioni del diagnostico nutrizionale, degli audit di genere e dello scambio delle esperienze della cooperazione italiana nel Paese redatta a cura del Ministero di Tutula Atti incontro Sistema Italia Rapporti di valutazione interno (ROM) ed esterno</p>	<p>Sicurezza alimentare tra le priorità del/dei Governi</p>



[Handwritten signature]

	<p>Attività</p>	<p>A.1.1. Riabilitazione idraulico agraria di 10 perimetri orticoli; A.1.2. Coltivazione di 475 ettari con tecniche agro ecologiche; A.1.3. Formazione «on the job» a cascata sugli itinerari culturali e le tecniche dell'agricoltura ecologica nelle filiere riso, cipolle e igname; A.1.4. Valutazione e capitalizzazione della "Formazione on the job" e sui "Champs-écoles" realizzati presso i CCA della MAS" A.1.5. Caratterizzazione del germo-plasma delle varietà di riso in Alta Guinea</p> <p>A.2.1. Organizzazione del sistema di commercializzazione della MAS attraverso i CCA; A.2.2. Promozione del sistema di commercializzazione della MAS attraverso i CCA; A.2.3. Organizzazione di un sistema di "Agricoltura per contratto" tra la MAS e la FUMA.</p> <p>A.3.1. Acquisto di attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli (riso, ortaggi e igname); A.3.2. Formazione nel miglioramento e la diversificazione delle tecniche di trasformazione dei prodotti agricoli (riso, ortaggi e igname); A.3.3. Sperimentazione, ampliamento e diffusione dei sistemi di "CREDITO Campagna Agricola" e "CREDIT Warrantage". A.3.4. Atelier di concertazione tra le Organizzazioni dei Produttori e gli investitori privati a Kankan</p> <p>A.4.1 Diagnostico sulla nutrizione in Alta Guinea A 4.2 Atelier di restituzione dei dati di riferimento del progetto (diagnostico nutrizionale e audit di genere) A.4.2 Atelier di scambio a Conakry con i progetti FIDA e PISA per scambio sulle attività dei progetti del sistema della cooperazione italiana in Guinea nell'ambito della sicurezza alimentare e la nutrizione</p>	<p>Risorse</p> <p><u>1. Risorse Umane</u> 2 espatrati, 3 volontari esperti, 2 amministratori, 2 Desk in missione, 2 autisti, 2 guardiani 1 amministratore in loco, 1 contabile, 4 dirigenti OP valorizzati, 4 punti focali OP 1/2 tempo, 1 tecnico Animaz. e formaz., 5 esperti OP Animaz. e formaz.</p> <p><u>2.Viaggi e rimborsi</u> 13 Voli a/r Italia-Guinea (cooperanti e brevi missioni) 2 Spediz. effetti pers. Assicuraz, visti, pratiche permessi cooper./esperto/desk, Rimborsi missioni Desk 45 gg Trasporto 2250 partecipanti a formazioni (45 Unioni x 5 gg) e trasporto esperti Animaz. (45 Unioni x 5gg x5 esperti) Rimborsi missioni nel Paese Cooperanti. Rimborsi missioni di durata superiore alla giornata del personale tecnico locale e degli autisti</p> <p><u>3.Spese di investimento</u> Acquisto di 50 fusti per la pre-cottura del riso, Acquisto di 02 tunnel solari, Riabilitazione di 10 pozzi per l'orticoltura, Acquisto di 05 mulini per la trasformazione dell'igname, Acquisto di 10 motopompe per l'orticoltura, Acquisto di 06 pc portatili , stampante,</p>	<p>Costi</p> <p><u>1. Risorse Umane</u> 496.320 Euro</p> <p><u>2.Viaggi e rimborsi</u> 140.460 Euro</p> <p><u>3.Spese di investimento</u> 452.970 Euro</p>		
--	------------------------	--	---	---	--	--



[Handwritten signature]

		<p>fotocopiatrice e scanner, acquisto di un veicolo pick-up Sementi, concimi e fertilizzanti organici per "Credito Campagna Agricola" e Sistema "Agricoltura a contratto"</p> <p>4. Servizi esterni 2 cicli formaz. generale Cooperanti e 2 in resilienza e secur. alimentare , 1 Diagnostico nutrizionale, 2 Audit di genere , 1 valutaz. finale , Servizio pasti per Cerinonia di lancio,</p> <p>6. Comunicazione, relazioni esterne e disseminazione dei risultati in Italia e in loco 1 Video 1 Dépliant 25.000 copie, Atelier di lancio del progetto, Partecipaz. Expo2015,</p> <p>7. Spese generali 12 %</p>	<p>4. Servizi esterni 60.490 Euro</p> <p>6. Comunicazione, relazioni esterne e disseminazione dei risultati in Italia e in loco 26.300 Euro</p> <p>7. Spese generali 141.185€</p>		
<p>Precondizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stabilità sociale, politico e istituzionale dell'area, e del Paese - Cambiamento climatico graduale - il Paese non è influenzato dall'insicurezza Sub-Regionale - Stabilità monetaria - Non verificarsi di fluttuazioni sfavorevoli importanti su prezzi di acquisto e di vendita 					



[Handwritten signature]

1.3 RISULTATI ATTESI E ATTIVITA' PREVISTE

(max 10000 battute)

Descrivere in forma narrativa i risultati attesi e le correlate attività considerate necessarie per raggiungerli, evidenziando la loro coerenza con gli obiettivi del progetto. Specificare il ruolo degli attori coinvolti e gli eventuali materiali che si prevede di realizzare nel corso delle attività (kit, materiale didattico, pubblicazioni, video etc.).

RISULTATO 1: 900 unità produttive familiari migliorano qualità e quantità delle produzioni di riso, ortaggi e igname (disponibilità e accesso).

A.1.1. Riabilitazione idraulico agraria di 10 perimetri orticoli. (I anno) L'azione prevede l'ammodernamento di 10 pozzi che saranno dotati di sia di pompe manuali che di motopompe a seconda della profondità della falda. L'attività sarà programmata da CISV e realizzata da LVIA con l'appoggio della CNOP-G e della FUMA, incaricata di identificare le produttrici aventi maggiori potenzialità. A.1.2. Coltivazione di 475 ettari con tecniche agro ecologiche. (I, II, III, anno).

Il progetto prevede di mettere in valore 15 ha di ortaggi, 300 di riso e 150 di igname contribuendo all'acquisto di sementi, concimi e fertilizzanti organici distribuiti poi a 900 produttori dalla MAS (con l'appoggio delle 3 Federazioni) con contratto di «Credito Campagna Agricola» (A.3.3). Ogni produttore sottoscriverà un impegno a rimborsare la quantità di prodotti ricevuti (sementi, concimi e fertilizzanti organici) in credito dalla MAS a termine della campagna in natura o in contanti, al fine di generare un meccanismo virtuoso nella cooperativa e offrire ai produttori un servizio di prossimità. A.1.3 Formazione «on the job» a cascata sugli itinerari culturali e le tecniche dell'agricoltura ecologica nelle filiere riso, cipolle e igname: (I anno). La formazione si svilupperà su due fasi: 1) 45 giornate di aggiornamento sugli itinerari culturali e le tecniche dell'agricoltura ecologica nelle filiere riso, cipolle e igname: (3 giorni per 3 filiere per 5 centri) di formazione dei formatori (almeno 40 *paysans relais* indicati dalle Federazioni) condotte a cura dei tecnici esperti delle 3 Federazioni e di quelli del Centro di Ricerca Agricola di Bordo. 2) diffusione a cascata della formazione ricevuta ad almeno altri 1.500 produttori beneficiari presso gli Champs-écoles organizzati presso i CCA della MAS. L'attività sarà organizzata da CISV e realizzata da LVIA e CNOP-G, con l'apporto tecnico tecnica delle federazioni e del CRAB.

A.1.4 Valutazione e capitalizzazione della "Formazione on the job" e sui "Champs-écoles" realizzati presso i CCA della MAS. (I anno). Si prevede la realizzazione di un Atelier (50 partecipanti) di valutazione, restituzione e capitalizzazione dei risultati finali delle formazioni realizzate e dei risultati ottenuti in almeno due campagne agricole e sui differenti "Champs-écoles" presso i Centri Commerciali Agricoli. L'attività sarà programmata e organizzata da ONG CISV con supporto tecnico della LVIA, il CRAB sarà invitato ad animare e supervisionare scientificamente l'atelier.

A.1.5. Caratterizzazione del germo-plasma delle varietà di riso in Alta Guinea (II anno) STRENG
La sezione Genomica Riso della FPTP (Fondazione Parco Tecnologico Padano) realizzerà, attraverso l'applicazione delle più avanzate tecnologie genomiche, la caratterizzazione genetica di alcune delle varietà/ecotipi di riso utilizzate dai produttori della FUPRORIZ. L'obiettivo è duplice: da un lato si vuole caratterizzare la purezza delle varietà locali (possono essere considerate tali o sono miscele/incroci di diversi genotipi?) dall'altro si vuole verificare che le tipologie varietali migliorate (Nerica) in possesso dei risicoltori siano identiche alle linee di riferimento dei centri di ricerca che li divulgano. Quest'ultimo obiettivo richiederà una stretta collaborazione e interazione tra i ricercatori della Genomica Riso della FPTP e le associazioni dei coltivatori e le istituzioni locali responsabili del coordinamento delle politiche agricole. La fase di caratterizzazione della situazione locale, selezione e raccolta dei campioni e fenotipizzazione del germo-plasma del riso avrà la durata di dieci giorni, coinvolgerà un ricercatore del PTP e richiederà la collaborazione di agronomi e coltivatori locali. Dopo l'arrivo dei campioni a Lodi, la sezione Genomica Riso si occuperà dell'estrazione del DNA, della genotipizzazione e analisi bioinformatica dei dati ottenuti per la definizione della biodiversità e filogenesi dei campioni. Dai risultati si potrà valutare la reale efficienza del sistema di moltiplicazione in purezza delle sementi e se la catena di divulgazione delle sementi dai centri di ricerca ai produttori sia realmente affidabile.

In linea con gli obiettivi di EXPO 2015, si intende condividere i risultati dello studio con attività analoghe condotte da centri di ricerca internazionali (Cirad – IRRRI – AfricaRice – IRD – JIRCAS, ecc.).

RISULTATO 2: La disponibilità di riso, ortaggi e igname prodotti secondo i principi dell'agro-ecologia aumenta per i mercati di Kankan (locale), di Labé e di Conakry.

A.2.1. Organizzazione del sistema di commercializzazione della MAS. (I, II, III anno) Il progetto AREPaG prevede un percorso di *coaching* economico e finanziario della cooperativa MAS affinché evolva nella maniera più efficace ed efficiente possibile, attraverso l'elaborazione nel primo anno (tramite lavoro sul campo nei CCA e un atelier con 50 partecipanti) e il monitoraggio nel secondo e terzo anno del Business Plan (di cui il Piano Commerciale ne è parte integrante) con metodologia partecipativa, nell'obiettivo di massimizzare l'appropriazione della finalità dei 05 CCA ed in



Handwritten signature or initials.

in particolare del servizio di commercializzazione. Quest'attività sarà coordinata e gestita da ONG CISV a diretto supporto della MAS e dei CCA, con l'appoggio delle Federazioni e della CNOP G.

A.2.2. Promozione del sistema di commercializzazione della MAS. Sono previste due sottoattività che saranno realizzate a cura della ONG CISV in collaborazione con le controparti e i partner CNA e DRA associate al progetto:

A.2.2.1. Organizzazione e realizzazione di 02 fiere agricole nazionali (II e III anno) per la promozione locale dei prodotti agricoli e per incrementare le opportunità commerciali. Le FAR, saranno della durata di 05 gg ciascuna, organizzate nel secondo e terzo anno di progetto e aperte a tutti i tipo di prodotti agricoli prodotti localmente.

A.2.2.2. Raccordo tra i CCA della MAS e 05 punti vendita strategici della MAS (II anno) nei mercati urbani di Labé e Conakry e nelle località peri urbane di Mandiana, Sigui e Kouroussa in Alta Guinea. I 5 punti vendita faciliteranno l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli stoccati nei CCA e rientreranno quindi nei Piani Commerciali e d'Affari della MAS.

A.2.3. Organizzazione di un sistema di "Agricoltura per contratto" tra la MAS e la FUMA (I, II, III anno) Il progetto prevede di avviare un sistema ad hoc denominato "Agricoltura per contratto" per meglio organizzazione la produzione in funzione di ordini e accordi commerciali prestabiliti (come ad esempio per la fornitura di RIO TINTO e WEGA MINING). Ad almeno 05 gruppi dinamici affiliati alla FUMA, MAS fornirà gli input necessari alla produzione richiesta dall'azienda impegnandosi ad acquistare fino al 90% della produzione, il resto potrà essere auto consumato o venduto nel mercato locale.

RISULTATO 3: 05 Centri Commerciali Agricoli della cooperativa MAS ampliano i servizi offerti per la trasformazione, la commercializzazione di riso, ortaggi e igname e per l'accesso al credito dei piccoli produttori dell'Alta Guinea (Credito "Warrantage" e "Campagna agricola").

A.3.1. Acquisto di attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli (riso, ortaggi e igname); (I anno) Il progetto doterà la MAS di: 50 (10 per CCA) fusti e altri piccoli strumenti adatti alla trasformazione locale del riso, nello specifico per la cottura a vapore (parboiled); 2 tunnel solari (serre coperte da teli di plexiglas) che saranno dislocati nei 2 CCA di Kérouané e Sigui (2 ne sono già dotati) al fine di trasformare tramite un processo di essiccazione i prodotti agricoli; 05 mulini per la trasformazione dell'igname principalmente in farina dopo l'essiccazione. Per la conservazione dei prodotti, i CCA sono già tutti dotati di magazzini per lo stoccaggio.

A.3.2. Formazione nel miglioramento e la diversificazione delle tecniche di trasformazione dei prodotti agricoli (riso, ortaggi e igname) (II anno) Si prevede per ogni filiera e per ogni CCA una formazione specifica sulla trasformazione e la conservazione dei prodotti per un totale di almeno 1310 contadine/i formati. Quest'attività sarà coordinata e realizzata dal Consorzio e dalla MAS, le tre Federazioni designeranno i beneficiari oltre che dispensare qualche modulo tramite la cellula tecnica.

A.3.3. Sperimentazione, ampliamento e diffusione dei sistemi di "CREDITO Campagna Agricola" e "CREDIT Warrantage". (I, II, III anno) Il progetto rafforzerà ed amplificherà due meccanismi di inclusione finanziaria o credito di prossimità dei contadini: il "CREDITO campagna agricola", che permette ai produttori di ricevere concimi e fertilizzanti da utilizzare a inizio campagna, in seguito alla stipulazione di un contratto che implica la responsabilità di tutti gli attori, gruppo locale, Unione, Federazione e Cooperativa e che definisce il rimborso sia in natura sia monetaria, il produttore rimborsa una volta il raccolto è terminato. Ad oggi, il tasso di rimborso medio nei CCA è del 99%, e il "CREDITO Warrantage" o "Credito allo stoccaggio", è un'attività pilota della MAS in collaborazione con 2 Istituti di Micro Finanza presenti nel territorio. Una volta terminato il raccolto, ne viene stoccato una quantità non deperibile (principalmente cereali) al fine di ottenere un credito in cash equivalente al 70% del prezzo di mercato del prodotto al momento del deposito. Le IMF del territorio godono di buona liquidità e le attività di credito non sono legate principalmente alla produzione agricola, per queste ragioni non è necessario un fondo di credito. Nel II anno è prevista l'organizzazione id un atelier con 100 partecipanti di valutazione ed eventuale riorganizzazione dei prodotti finanziari.

A.3.4 Atelier di concertazione tra le Organizzazioni dei Produttori e gli investitori privati a Kankan. (II anno) L'Alta Guinea è una zona catalizzatrice d'investimenti privati principalmente per la speculazione mineraria e la coltivazione di agri carburanti, le Organizzazioni di Produttori organizzeranno una giornata di dialogo con i privati (50 partecipanti) al fine di provare ad armonizzare la visione futura dello sviluppo del territorio. Nell'azione saranno coinvolte le autorità pubbliche.

RISULTATO 4: Raccordo con i programmi di nutrizione previsti dal governo, con le politiche per lo sviluppo agricolo del Paese e con il sistema di cooperazione internazionale italiana.

A.4.1 Diagnostico sulla nutrizione in Alta Guinea Con quest'attività si vuole identificare attraverso il metodo d'inchiesta CAP i principali problemi nutrizionali delle popolazioni, le loro cause e le varie manifestazioni, nonché le conoscenze inerenti alla sicurezza alimentare, in generale e in particolare alla nutrizione. Obiettivo di questo diagnostico è la comprensione e l'analisi delle vulnerabilità nelle zone rurali dell'Alta Guinea per sviluppare strategie e meccanismi di resilienza intrinseca delle popolazioni. Il diagnostico comprenderà, dunque, considerazioni sul ruolo delle donne, il legame tra insicurezza alimentare e produzione e anche l'anticipazione delle crisi alimentari. Inizialmente si prevede l'organizzazione di un Atelier di concertazione tra partner e autorità locali (100 partecipanti) per specificare gli obiettivi



Handwritten signature or initials.

dell'attività, definire i gruppi d'inchiesta e le metodologie di lavoro, in secondo luogo perché il diagnostico sia realizzato termine le inchieste nelle 5 prefetture. Quest'attività sarà coordinata dal Consorzio CISV-LVIA e dalla CNOP-G. A.4.2 Atelier di restituzione dei dati di riferimento del progetto (diagnostico nutrizionale e audit di genere). (III anno) Si prevede l'organizzazione di un Atelier di restituzione dei risultati finali del diagnostico nutrizionale e dei risultati ottenuti nei due audit di genere con 50 partecipanti a Kankan A.4.2 Atelier di scambio a Conakry con i progetti FIDA e PISA per scambio sulle attività dei progetti del sistema della cooperazione italiana in Guinea nell'ambito della sicurezza alimentare e la nutrizione (III anno) Il progetto intende contribuire a capitalizzare le esperienze del sistema della cooperazione italiana in Guinea in ambito di sicurezza e sovranità alimentare, per questo si intende organizzare un atelier a Conakry di 40 partecipanti di cui 30 provenienti dalle altre aree.

1.4 MODALITÀ DI ESECUZIONE

Organizzazione operativa

(max 3000 battute)

Indicare la struttura operativa responsabile della realizzazione del progetto, specificando funzioni e responsabilità dei diversi attori coinvolti nella realizzazione e nella gestione delle attività.

Si tratta di un progetto consortile CISV-LVIA, le due ONG assicureranno una co-direzione congiunta a partire dalle sedi italiane. La CISV è capofila, la squadra in loco, espressione delle 2 ONG e delle 5 controparti, è composta da: 1 coordinatore espatriato, 1 agro-economista espatriato, 4 Punti focali per FUMA, FUPRORIZ, FUCPIS e MAS, 1 animatore/formatore per le OP della CNOP-G, 1 amministratore locale, 1 contabile ed 2 autisti-logisti. Gli uffici progetti delle 2 ONG assicureranno il monitoraggio tecnico (5 missioni complessive, 3 per CISV, 1 LVIA e 1 PTP), così come il controllo ed il monitoraggio amministrativo-contabile.

A cadenza settimanale la *Commissione di gestione del progetto* (2 espatriati, 4 punti focali e 1 animatore CNOPG) o CGP si riunirà per effettuare una corretta pianificazione tecnico-finanziaria delle attività e per distribuire i vari compiti. Ogni entità, in base alle competenze specifiche, sarà responsabile dell'esecuzione di determinate attività. Le ONG CISV e LVIA, in stretta collaborazione con la CNOPG, in particolare il loro tecnico di valutazione e monitoraggio, saranno responsabili della coordinazione, supervisione e gestione logistica del progetto.

LVIA, il PTP e il CRAB saranno a livello tecnico referenti per tutte le attività legate al Risultato 1.

A cadenza mensile si realizzerà, invece, una valutazione delle attività realizzate per monitorare efficacemente l'evolversi del progetto e definire gli interventi correttivi necessari. Il monitoraggio delle attività condotte e dei risultati raggiunti tramite la raccolta dei dati avverrà a partire dai rapporti mensili dei coordinatori locali, che forniscono gli indicatori quantitativi definiti nel Quadro Logico. Questi indicatori sono assemblati ed analizzati dal coordinatore di progetto espatriato in funzione dei risultati attesi.

A cadenza trimestrale, infine, si organizzerà un *Comitato di Pilotaggio* del progetto, al quale parteciperanno la CNOPG, le tre OP, la MAS, la DRA, il CRAB e gli uffici tecnici delle autorità locali preposti. 1.985

Aspetti metodologici

(max 2000 battute)

Indicare le principali metodologie utilizzate nella realizzazione del progetto (ad es. Human Rights Based Approach, Result Based Management, Disaster Risk Management, uso del microcredito, capacity building, ecc.) e come esse verranno applicate.

La metodologia principale del progetto AREPaG prevede un percorso di accompagnamento a differenti livelli secondo il partner considerato. Per le 3 Federazioni si considera necessario un appoggio alla loro strutturazione e organizzazione attraverso, al principio, il rafforzamento delle capacità tecnico-organizzative interne, realizzato grazie all'educazione tra pari (peer education) e alla promozione della formazione di formatori (training of trainers) e in secondo luogo, la moltiplicazione e il follow-up delle formazioni ricevute sul terreno ai membri delle unioni e gruppi locali. Per la MAS, l'accompagnamento fornito avrà come obiettivo la sostenibilità e l'autonomia futura. L'approccio di *capacity building*, sarà inteso come creazione di un ambiente che favorisce lo sviluppo istituzionale, che comprende la partecipazione della società, lo sviluppo delle risorse umane e il rafforzamento dei sistemi di gestione facendo riferimento e mettendo particolare attenzione alla vocazione rurale del territorio. La *prospettiva di genere* sarà un aspetto metodologico trasversale, in particolare insistendo sulla partecipazione delle giovani donne attraverso un approccio partecipativo per promuovere l'inserzione lavorativa nelle OP. Saranno, poi, utilizzati gli strumenti di management *Business Plan*, *Piano Strategico* e *Piano*



Handwritten signature or initials.

Operativo delle Attività. Per quanto riguarda il risultato 4, il diagnostico nutrizionale, dopo una prima fase di concertazione, potrà essere realizzato attraverso l'utilizzo della metodologia di inchiesta quantitativa, utilizzata dalla maggior parte delle IONG, la CAP (*Conoscenze, Comportamenti, Pratiche*) che permetterà di avere una base di dati iniziale. Secondo un *approccio basato sui Diritti Umani*, si lavorerà considerando il diritto al cibo e alla sovranità alimentare un diritto inalienabile. A livello di monitoraggio e valutazione, s'insisterà per l'utilizzo di strumenti basati sul modello SYGRI (*Sistema di Gestione dei Risultati e dell'Impatto*).

Monitoraggio, valutazione, previsione e gestione del rischio

(max 2000 battute)

Indicare le caratteristiche del piano di monitoraggio e l'eventuale realizzazione di valutazioni in itinere o ex post (esterne o interne).

La CGP elaborerà un Piano Operativo di Progetto annualmente, che sarà la base dell'avanzamento degli indicatori. Il desk officer CISV realizzerà 3 missioni Result Oriented Monitoring, una LVIA e una il Parco Tecnologico Padano. Il monitoraggio finanziario sarà a cura dell'amministrazione in loco e del personale CISV-LVIA Italia. Mensilmente, la CGP presenterà l'avanzamento qualitativo del progetto con gli indicatori di "processo" e le schede di monitoraggio "Allerta situazioni critiche" (COMPAS). Ogni trimestre, la CGP elabora uno stato d'avanzamento sia quantitativo sia qualitativo e produce rapporti con considerazioni sulle variazioni del contesto e conseguenti raccomandazioni. Questi rapporti, con quelli finanziari (avanzamento delle spese) e la pianificazione tecnico-finanziaria del trimestre successivo, sono inviati alla sede CISV per approvazione. Sono previsti 3 audit finanziari e 1 valutazione esterna finale. La valutazione finale del progetto analizzerà il contributo al raggiungimento dell'obiettivo specifico e generale secondo i criteri di efficienza, efficacia, impatto e sostenibilità. Questa sarà svolta da un consulente esterno, esperto di sviluppo rurale nei PVS e di valutazione progetti.

Presentare i possibili fattori di rischio che possono influire sulle attività di progetto, indicando le misure previste per ridurre l'impatto.

Nella realizzazione delle attività: La partecipazione femminile potrebbe essere ostacolata dal potere/pratiche tradizionali e dagli impegni familiari/Si curerà quest'aspetto organizzando le riunioni in orari adeguati e s'incoraggerà la presenza femminile. La capacità imprenditoriale potrebbe essere ostacolata dalle pratiche tradizionali, dalla mancanza di appropriazione della struttura e dall'individualismo/Si agirà con dialogo e scambio delle buone prassi "tra pari", con l'accompagnamento e la formazione dei vari partner. Altri soggetti potrebbero operare nelle stesse zone e obiettivo specifico/Si recupereranno le informazioni attraverso il dialogo con autorità locali e organizzazioni della cooperazione internazionali cercando possibili sinergie con altre iniziative.



Handwritten initials.

1.5 CRONOGRAMMA

Attività	Mesi																																			Attori istituzionali coinvolti		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		36	
Attività preparatorie e iniziali																																						
Firma degli specifici accordi operativi tra ONG e controparte	■																																					CISV/LVIA CNOP-G/FUMA/FUPRORIZ/FUCPIS e MAS
Costituzione di un memorandum d'intesa con la controparte locale per la realizzazione del progetto	■																																					CISV/LVIA CNOP-G/FUMA/FUPRORIZ/FUCPIS e MAS
Affitto ufficio e acquisto piccole attrezzature		■																																				CISV/LVIA CNOP-G/FUMA/FUPRORIZ/FUCPIS e MAS
Selezione del personale locale		■	■																																			CISV/LVIA CNOP-G/FUMA/FUPRORIZ/FUCPIS e MAS
Acquisto veicoli e altre attrezzature di uso generale		■	■																																			CISV/LVIA CNOP-G/FUMA/FUPRORIZ/FUCPIS e MAS
Negoziante e firma degli accordi operativi con gli altri attori coinvolti	■	■	■																																			CISV/LVIA CNOP-G/FUMA/FUPRORIZ/FUCPIS e MAS
Risultato atteso 1: 900 unità produttive familiari migliorano qualità e quantità delle produzioni di riso, ortaggi e igname (disponibilità e accesso).																																						
Attività 1.1. Riabilitazione idraulico agraria di 10 perimetri orticoli																																						CISV / LVIA con l'appoggio della CNOP-G e della FUMA
Selezione degli orti famigliari beneficiari			■	■	■	■																																
Studio iniziale d'identificazione dei lavori da eseguire								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Lavori di rinnovo e acquisto delle motopompe								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Cerimonia di ricezione provvisoria e definitiva dei lavori																																						
Attività 1.2. Coltivazione di 475 ettari con tecniche agro ecologiche e acquisto di concimi e fertilizzanti organici distribuiti a 900 produttori dalla MAS con contratto di «Credito Campagna Agricola» (A.3.3).																																						CISV/LVIA CNOP-G/FUMA/FUPRORIZ/FUCPIS e MAS
Identificazione dei gruppi locali e dei produttori beneficiari dell'acquisto									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Acquisto dei concimi e dei fertilizzanti organici																																						
Distribuzione dei concimi e dei fertilizzanti organici																																						
Firma dei contratti di rimborso legati al "Credito campagna agricola"																																						
Attività 1.3. Formazione «on the job» a cascata sugli itinerari culturali e le tecniche dell'agricoltura ecologica nelle filiere riso, cipolle e igname																																						CISV / LVIA CNOP-G.
Identificazione dei gruppi locali e dei produttori beneficiari della formazione			■	■	■	■																																
Scrittura dei TdR e preparazione dei moduli di formazione																																						
Realizzazione delle giornate di formazione nei 5CCA																																						
Realizzazione della diffusione delle formazioni nei 475 ha identificati																																						
Organizzazione e realizzazione dei 5 "Champs-ecole" nei 5 CCA																																						
Follow up delle formazioni impartite																																						
Attività 1.4. Valutazione e capitalizzazione della "Formazione on the job" e sui "Champs-écoles" realizzati presso																																						CISV / LVIA CRAB



[Handwritten signature]

1.6 SOSTENIBILITÀ

Sostenibilità

(max 3000 battute)

Descrivere la sostenibilità dei risultati a livello finanziario (modalità di finanziamento delle attività alla conclusione del progetto); istituzionale (sostegno alle attività e ownership dei risultati); politico (se pertinente, impatto sul quadro legislativo); sociale (se pertinente); ambientale (se pertinente).

Il programma associa l'accompagnamento tecnico-istituzionale delle organizzazioni contadine, all'incremento delle capacità gestionali fornendo un servizio di coaching alla Cooperativa agricola MANDEN AGRI SERVICE che fornisce i servizi di prossimità necessari alla produzione agricola esternalizzati dalle Organizzazioni Contadine in ragione dell'efficienza. A livello finanziario, lo sviluppo e il miglioramento dei differenti servizi offerti dalla MAS, la sua sostenibilità saranno la principale garanzia di continuità del progetto. A livello istituzionale, ARePAG intende rafforzare una dinamica articolata ed un processo istituzionale pre-esistente, nessuna struttura nuova è infatti creata a garanzia della sostenibilità dopo l'azione. A livello politico, il progetto prevede azioni concrete di raccordo e condivisione dei risultati di terreno alle politiche nazionali in materia di nutrizione, sicurezza e sovranità alimentare. A livello ambientale, l'iniziativa dedicherà attenzione alle ricadute positive per l'ambiente dalla produzione agricola. Il progetto intende infatti aumentare e rendere stabile il contenuto di materia organica del suolo. Le attività di miglioramento della produzione prediligeranno l'utilizzo di concimi e fertilizzanti organici (in particolare per la cultura di ortaggi) con l'utilizzo delle fosse adibite al compostaggio. Le formazioni previste svilupperanno gli itinerari culturali appropriati a differenti sementi migliorate, soprattutto certe varietà autoctone, con l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare la biodiversità e il patrimonio vegetale locale. L'azione prevede la diffusione di tecnologie appropriate (*tunnels solaires*) già esistenti negli stessi CCA che hanno un basso impatto sull'utilizzo delle risorse naturali.

Replicabilità

(max 1500 battute)

Evidenziare la presenza di effetti moltiplicatori e possibilità di prosecuzione/replicabilità delle attività dell'iniziativa

Da questa iniziativa, *Market Oriented* (prevalentemente verso il mercato urbano) vuole essere generativa di buone pratiche prevalentemente per le altre regioni del Paese. Infatti, gli elementi a carattere innovativo del progetto sono moltiplicabili anche a livello nazionale nelle altre zone agro ecologiche. I servizi di stoccaggio, credito agricolo, trasformazione dei prodotti agricoli e commercializzazione, se erogati efficacemente dalla cooperativa MAS, saranno la concreta prosecuzione delle attività sostenute dal progetto a livello locale. La cooperativa (è permesso da statuto) potrà ulteriormente crescere, diversificare i servizi e ottimizzare i costi ampliando il societario ad altre OP che raggruppano altri produttori di altre filiere. A livello nazionale, le attività di *policies* previste per il raccordo con le politiche agricole nazionali per la sovranità e per la sicurezza alimentare, in particolare sulla nutrizione sono concepite per essere generative di effetti moltiplicatori, in particolare sul modello organizzativo proposto, sul sistema di credito allo stoccaggio e credito campagna, sul possibile ruolo delle OP nella relazione con gli investitori privati del territorio. Grazie a donatori internazionali attivi sul territorio (FIDA), alla rete della CNOP-G e alle costruzioni di nuovi magazzini, la strutturazione delle varie attività di trasformazione e commercializzazione già presenti nei CCA, potrà essere replicata, permettendo così l'allargamento di un sistema di commercializzazione a livello regionale e nazionale. A livello produttivo, invece, positivo, è l'utilizzo della metodologia formativa del "paysan relais" e dell'autoapprendimento per le risorse umane interne, con l'attribuzione e la responsabilizzazione dell'organizzazione, gestione, follow-up e monitoraggio delle formazioni previste.



Handwritten signature or initials.

1.7 COMUNICAZIONE E VISIBILITA'

(max 3000 battute)

Descrivere gli interventi di comunicazione previsti all'interno del progetto verso i destinatari (ownership); e verso l'esterno (donatori e opinione pubblica).

L'équipe di coordinamento del progetto avrà cura di elaborare un sintetico manuale di comunicazione del progetto, che sarà sottoposto e validato dal Comitato di Pilotaggio, per delineare: l'immagine coordinata (utilizzo dei loghi) e i processi di elaborazione partecipativa dei messaggi di comunicazione sui contenuti strategici del progetto stesso, in particolare quelli organizzativo-istituzionali (relazione gruppi di base delle OP/CCA, OP/cooperativa MAS, relazione tra le OP) e le finalità degli studi previsti (in particolare degli audit genere e del diagnostico nutrizionale).

Il consorzio CISV-LVIA in Guinea utilizza tecniche visive (disegno) nella realizzazione delle formazioni e sensibilizzazioni in ambiente rurale, nell'obiettivo di massimizzare l'impatto delle attività previste con un target sovente non ancora alfabetizzato.

A pochi mesi dalla partenza effettiva, sarà organizzato un atelier di lancio del progetto stesso a cui saranno invitati tutti gli attori competenti e aventi responsabilità in materia di sicurezza e sovranità alimentare in Alta Guinea al fine di comunicare obiettivi, risultati, attività previste e alimentare il processo di sinergia tra gli interventi di lotta alla povertà nel territorio.

Nell'obiettivo di ampliare le opportunità commerciali dei prodotti alimentari e promuovere l'agricoltura locale, il progetto organizzerà due fiere agricole di portata regionale a Kankan. Le fiere saranno eventi di comunicazione interna ed esterna al progetto.

Sono inoltre previste specifiche attività di comunicazione verso l'esterno, tra cui la cittadinanza italiana e internazionale:

- ✓ La produzione di un video per il web, che sarà di breve durata, divulgativo, emozionale e volto a diffondere la specificità del progetto, come ad esempio il video realizzato in occasione dell'Anno Internazionale dell'Agricoltura Familiare <http://youtu.be/akihhnnZECI> o quello prodotto sul tema specifico del *Warrantage* <http://www.youtube.com/watch?v=Akx67tJG3NI>.
- ✓ Il video sarà prodotto e diffuso nel web in occasione di Expo 2015, evento a cui il progetto intende partecipare proiettando il video e organizzando un seminario all'interno della Cascina Triulsa, in collaborazione con il Consorzio delle ONG Piemontesi di cui CISV ed LVIA sono soci.
- ✓ E' inoltre prevista la produzione di materiale cartaceo (dépliant e brochure) per pubblico italiano, guineano ed internazionale da diffondere per illustrare il progetto e in occasione degli eventi di comunicazione.



1.8 PIANO FINANZIARIO

Risorse umane, fisiche e finanziarie

(max 6000 battute)

Presentare le risorse umane, fisiche e finanziarie necessarie alla realizzazione di ogni attività del progetto, specificando la qualifica, il ruolo, le funzioni e la durata dell'incarico del personale previsto. Specificare il metodo di calcolo utilizzato per il lavoro benevolo e gli altri apporti conferiti in valore. N.B. Gli apporti valorizzati sono indicati nel piano finanziario in forma previsionale e potranno subire variazioni che dovranno essere riportate nei rapporti descrittivi e contabili Per le valorizzazioni di opere civili, terreni e attrezzature dovrà essere prodotta documentazione a supporto della stima effettuata.

Umane

- 1 Coop. Espat. coordinatore, 36 mesi 2.250€/m = 81.500€
- 1 Coop. Espat. agro-economista, 30 mesi 2.250€/m = 67.500€
- 3 volontari valorizzati in Italia esperti in distretti cooperativi, sic. e sovr. alimentare, tecniche agro ecologiche, 530 gg x 230€/g.=121.900€
- 1 amministratore CISV in Italia, 120 gg x160 €/g =19.200€
- 1 amministratore LVIA in Italia, 90 gg x160 €/g =14.400€
- 2 Desk O. CISV e LVIA in missione ROM, 60ggx265€/g = 15.900 €
- 2 autisti, 72 mesi x350 €/m=25.200€
- 2 guardiani, 72 mesi x170 €/m=12.240€
- 1 amministratore in loco, 34 mesi a 500 €/m=17.000€
- 1 contabile, 30 mesi a 300€/m=9.000€
- 4 dirigenti OP valorizzati, 72 m x140€/m=10.080€
- 4 punti focali OP 1/2 tempo, 72 mesi x 150€/m=10.800€
- 1 tecnico Animaz. e formaz., 18 mesi x 400€/m=7.200€
- 5 esperti OP Animaz. e formaz., 20 mesi x 400€/m=6.000 €

Fisiche

- 6 PC x700€ =4.200€ e 4 valorizzati x500€=2.000€
- 1 fotocopiatrice multiuso 1.500€
- Valorizzaz. mobili CISV-LVIA Guinea 4.000€
- Acquisto veicolo pick-up 25.200€
- Valorizzaz. utilizzo 1 pick-up FUMA 8.000€
- Costi carburante, manutenz., assicuraz. 2 auto 66 mesi x600€/m=39.600€
- Acquisto cancelleria e forniture 1 ufficio coordin. 36 mesi 150€/m =5.400€
- Affitto ufficio coordin. 36 mesi 270€/m = 9.720€
- Valorizzaz. strutture dei 5 CCA 14.000€= 70.000€
- Valorizzaz. equipaggiamenti dei 5 CCA (3 trattori, 2 tunnels solari e 5 decorticatrici con motore) 5.000€ = 25.000€
- Manutenz. ordinaria uff. coordin. 36 mesi a 100€/m = 3.600€
- Valorizzaz. sala cerimonia lancio progetto 1 giorno 100€
- Materiale didattico formaz., 225 sessioni/200€ = 45.000€
- Valorizzaz. affitto sale Atelier, 100€/2gg = 200€

Trasporti

- 13 Voli a/r Italia-Guinea (cooperanti e brevi missioni) 13x900 €/volo = 11.700 €
- 2 Spediz. effetti pers. 300 € cad =600 €
- Assicuraz, visti, pratiche permessi cooper./esperto/desk 1.960 €
- Rimborsi missioni Desk O. 45 gg a 80€/g=4.800€
- Trasporto partecipanti (45 Unioni x 5 gg), 2250 partecipanti x 10€/g =22.500€ e trasporto esperti Animaz. (45 Unioni x 5gg x5 esperti)1.125 viaggi a 20 € =22.500 €
- Rimborsi missioni nel Paese Cooperanti. 180 gg x 20 €/g=3.600€
- Rimborsi missioni di durata superiore alla giornata del personale tecnico locale (4 Punti Focali+01 CNO PG), 250 gg a 20



Handwritten initials or signature.

€/g = 5.000 € e degli autisti, 250 gg a 20 €/g = 5.000 €

Servizi e Formazioni

2 cicli formaz. generale Cooperanti (1.250€ l'uno) e 2 in resilienza e sicur. alimentare (600 € l'uno) = 3.700€

01 Diagnostico nutrizionale = 8.500

2 Audit di genere 6.350€/cad = 12.700€

1 valutaz. finale 5.000€

Costi bancari 3 anni 900€/anno = 2.700€

3 Audit 4.000€/cad = 12.000€

Servizio pasti per Cerinonia di lancio 10€ x 150 partecipanti = 1.500€

Video 4.000€

Dépliant 1€ x 25.000 copie = 2.500€

Comunicati stampa 20€ x 50 comunicati = 1.000€

Atelier di lancio del progetto 2.800€

Partecipaz. Expo2015, 4.000€

Spese generali 12% = 141.275€

Risorse per le specifiche attività

A.1.1.

Riabilitaz. di 10 pozzi per l'orticoltura, 1.500 €/pozzo = 15.000€

10 motopompe, 1.100€/motopompa = 11.000€

A.1.2.

Valorizzaz. dei terreni messi in coltura (300 ha riso) 120 €/ha = 36.000€,

(150 ha igraine) 100€/ha = 15.000€,

(15 ha ortaggi) 750€/ha = 11.250€

Sementi, concimi e fertilizzanti organici per "Credito Campagna Agricola" e Sistema "Agricoltura a contratto", 20.000€ x 2 Federaz. + 10.000 x FUMA = 50.000€

A.1.3.

2 facilitatori, 90 gg a 130€ = 11.700 €

Rimborso partecipanti, 30 persone x 3 incontri x 5 CCA, 450 partecipanti x 10 €/g = 4.500€,

Trasporto 450 x 5€/g = 2.250€,

Servizio pasto, 450 partecipanti x 2€/g = 900€

Materiale didattico 15 sessioni x 200€ = 3.000€

Trasporto partecipanti animazione comunitaria, 50 participantix 5 zone x 10 €/g = 2.500€

A.1.4.

Valorizzaz. sale per Atelier, 100€/2gg = 200€

2 facilitatori, 4 gg a 100 € = 400 €,

Servizio pasto, 2gg a 125 € = 250€,

Rimborso 75 partecipanti x 10 €/g = 750€

A.1.5.

1 studio per analisi biomolecolari germoplasma di riso, 11.000€

1 volontario in Italia valorizzato Parco Tecnologico, 60 gg x 200€/g = 12.000€

1 volontario Parco Tecnologico in missione, 15 gg x 300 € = 4.500 €

Rimborsi missione 15gg x 80€/g = 1.200€

Biglietto aereo 900€ e assicurazione 151€

A.2.1.

1 consulente in loco, 100 gg x 162€/g = 16.200 €

Rimborsi missioni esperto Business Plan 100 gg x 72€/g = 7.200€

Materiale didattico, 7 sessioni x 200€ = 14.000€

Trasporto partecipanti 460 x 10 = 4.600€

Rimborso partecipanti 460 x 10€ x 02g = 9.200€,

Servizio pasto 460 x 2€ x 2gg = 1.840€

A.2.2.

1 esperto in marketing, 30 gg x 120 € = 3.600 €

2 Fiere Agricole regionali 6.000€ = 12.000€

Affitto spazio per Fiere Agricole 2 x 500 = 1.000€



Handwritten initials or signature.

Valorizzaz. di 5 punti vendita. MAS x480€ =2.400€

A.2.3.

Sementi, concimi e fertilizzanti organici per "Credito Campagna Agricola" e Sistema "Agricoltura a contratto",
10.000€/FUMA

A.3.1.

50 fusti per la pre-cottura del riso, 450 €/fusto = 22.500€,
02 tunnel solari, 8.000 €/tunnel = 16.000€,
05 mulini per la trasformaz. dell'igname, 2.500 €/mulino = 12.500€

A.3.2.

1 esperto 30 gg x100 € = 3.000 €
Trasporto partecipanti, 450 partecipanti x10 € =4.500 €
Rimborso dei partecipanti 450 x10 €/g =4.500€
Servizio Pasto formazioni 450 x 1€/g =450€

A.3.3.

Trasporto partecipanti atelier Warrantage, 40 partecipanti a 20 €/gg = 800€
1 esperto, 90 gg a120 € = 10.800 €
1 Facilitatore atelier, 2 gg a 100 € = 200 €
Valorizzaz. sale Atelier, 100€/2gg = 200€
Servizio pasto Atelier, 2 ggi x125€/gg = 250€
Rimborso 40 partecipanti x10 €/g = 400€

A.3.4

2 facilitatori CNOPG x1gg x200€ =400 €
Valorizzaz. sale Atelier, 100€/1gg = 100€
Servizio pasto Atelier, 1 gg x250€/gg = 250€
Rimborso 85 partecipanti x10 €/g = 850€

A.4.1

1 Diagnostico 8.500€
10 esperti in inchieste comunitarie, 30 mesi a 300€/m =9.000 €
Trasporto esperti (10) in inchieste,300 viaggi x20€ =6.000€
Materiale didattico per diagnostico, 10 animatori/200€ = 2.000€

A.4.2

2 facilitatori dell'Atelier, 4 gg a 100 € = 400 €
Valorizzaz. affitto sale per Atelier, 100€/gg = 200€
Servizio pasto Atelier, 2 gg x125€/gg = 250€
Rimborso partecipanti atelier, 100 partecipanti x10 €/g = 1.000€

A.4.3

Trasporto partecipanti 40x25€ =1.000€,
Rimborso pernott. 30x25€ =750€,
Servizio pasto 40x 1€ =40€

Handwritten signature



Schema di piano finanziario												
Piano finanziario	Totale					Apporto valorizzato se presente (in €)	Anno 1					
	Unità	N. Unità	Costo unitario (in €)	Costo totale (in €)	Valore %		Unità	N. Unità	Costo unitario (in €)	Costo totale (in €)	Valore %	Apporto valorizzato se presente (in €)
1. Risorse umane												
1.1.1 Volontari												
1.1.2 Cooperanti												
1.1.2.1 Cooperante capoprogetto (fascia C)	mese	36	2.250	81.000	6,15%		mese	12	2.250	27.000	5,21%	
1.1.2.2 Cooperante agroeconomista (fascia C)	mese	30	2.250	67.500	5,12%		mese	6	2.250	13.500	2,60%	
1.2 Consulenti												
1.2.1 Consulenti in Italia												
1.2.1.1 Esperta/o volontario di ONG CISV in funzionamento dei distretti cooperativi nelle aree rurali	giorno	180	230	41.400	3,14%	41.400	giorno	30	230	6.900	1,33%	6.900
1.2.1.1 Esperta/o volontario di ONG CISV in sicurezza e sovranità alimentare	giorno	175	230	40.250	3,05%	40.250	giorno	29	230	6.708	1,29%	6.708
1.2.1.2 Esperta/o volontario di ONG LVIA in tenciche agro ecologiche	giorno	175	230	40.250	3,05%	40.250	giorno	58	230	13.417	2,59%	13.417
1.2.1.3 Esperta/o volontario Parco Tecnologico Padano	giorno	60	200	12.000	0,91%	12.000	giorno	20	200	4.000	0,77%	4.000
1.2.1.4 Esperta contabile e amministrazione ONG CISV	giorno	120	160	19.200	1,46%		giorno	20	160	3.200	0,62%	
1.2.1.4 Esperta contabile e amministrazione ONG LVIA	giorno	90	160	14.400	1,09%		giorno	20	160	3.200	0,62%	
1.2.2 Consulenti in loco												
1.2.2.1 Esperta/o in Elaborazione Piano d'Affari per la MAS e i 5 CCA	giorno	100	162	16.200	1,23%		giorno	100	162	16.200	3,13%	
1.2.1.3 esperta/o volontario Parco Tecnologico Padano	giorno	15	200	3.000	0,23%	3.000	giorno	5	200	1.000	0,19%	1.000
1.3 Personale in missione di monitoraggio												
1.3.1 05 missioni di monitoraggio ROM (result oriented monitoring) in loco di 02 Desk Officer CISV (03) e LVIA (02)	giorno	60	265	15.900	1,21%		giorno	24	265	6.360	1,23%	
1.2.1.3 Esperta/o volontario Parco Tecnologico Padano	giorno	15	300	4.500	0,34%	4.500	giorno					
1.4 Formazione e perfezionamento personale espatriato												

#



1.4.1 Formazione generale												
1.4.1 .1 Formazione generale del cooperante	ciclo	2	1.250	2.500	0,19%	2.500	ciclo	1	1.250	1.250	0,24%	1.250
1.4.1.2 Formazione specialistica del cooperante capoprogetto in resilienza e sicurezza alimentare in Guinea	ciclo	2	600	1.200	0,09%	0	ciclo	1	600	600	0,12%	600
1.5 Personale locale												
1.5.1 Personale operativo												
1.5.1.1 02 autista-logista di terreno	mese	72	350	25.200	1,91%		mese	24	350	8.400	1,62%	
1.5.1.2 02 guardiani incaricati della sicurezza dell'ufficio di coordinazione (giorno/notte)	mese	72	170	12.240	0,93%		mese	24	170	4.080	0,79%	
1.5.2 Personale amministrativo												
1.5.2.1 01 amministratrice/tore di progetto incaricato di codificare le spese del progetto e seguire tutti gli aspetti amministrativi (procedure, manuale, ecc)	mese	34	500	17.000	1,29%		mese	10	500	5.000	0,96%	
1.5.2.2 01 segretaria/o contabile incaricato della redazione della prima nota e della cura dell'archivio contabile	mese	30	300	9.000	0,68%		mese	6	300	1.800	0,35%	
1.5.3 Personale tecnico												
1.5.3.1 04 dirigenti delle OP CNOP G, FUMA, FUCPIS e FUPRORIZ	mese	72	140	10.080	0,76%	10.080	mese	24	140	3.360	0,65%	3.360
1.5.3.1 04 punti focali tecnici delle OP a meta tempo (FUMA, FUCPIS, FUPRORIZ e MAS)	mese	72	150	10.800	0,82%		mese	24	150	3.600	0,69%	
1.5.3.2 01 tecnica/o esperta/o Animazione e formazione delle OC (CNOP-HG)	mese	18	400	7.200	0,55%		mese	6	400	2.400	0,46%	
1.5.3.3 02 facilitatori esterni formazioni "on the job"	giorni	90	130	11.700	0,89%		giorni	90	130	11.700	2,26%	
1.5.3.4 05 esperti di animazione e formazione delle OC	mese	20	300	6.000	0,46%		mese	10	300	3.000	0,58%	
1.5.3.5 10 esperti in inchieste comunitarie	mese	30	300	9.000	0,68%		mese	10	300	3.000	0,58%	
1.5.3.6 01 esperto in marketing	giorno	30	120	3.600	0,27%		giorno	5	120	600	0,12%	
1.5.3.7 01 esperto in credito per l'agricoltura	giorno	90	120	10.800	0,82%		giorno	20	120	2.400	0,46%	
1.5.3.8 01 esperto in tecniche di trasformazione e conservazione prodotti agricoli	giorno	30	100	3.000	0,23%		giorno					
1.5.4 Altro												
1.5.4.1 02 facilitatori dell'Atelier di valutazione sulla Formazione on the job e i "Champs-ecole" presso i CCA della MAS	giorno	4	100	400	0,03%		giorno	4	100	400	0,08%	
1.5.4.2 02 facilitatori dell'Atelier di restituzione	giorno	4	100	400	0,03%							



del Diagnostico sulla nutrizione e Audit di Genere												
1.5.4.3 02 facilitatori dell'Atelier di concertazione con i privati	giorno	4	100	400	0,03%							
1.5.4.4 01 Facilitatore dell'Atelier regionale di valutazione del sistema Warrantage	giorno	2	100	200	0,02%							
1.6 Borse di studio												
Subtotale risorse umane				496.320	37,66%	153.980				153.075	29,53%	37.235
2. Viaggi e rimborsi												
2.1 Viaggi internazionali												
2.1.1 06 voli a/r Italia-Guinea cooperanti	voli	6	900	5.400	0,41%		voli	2	900	1.800	0,35%	
2.1.2 voli 7 a/r Italia-Guinea , missioni desk, PTP, esperto BP	voli	7	900	6.300	0,48%		voli	2	900	1.800	0,35%	
2.2 Trasporto degli effetti personali per volontari e cooperanti												
2.2.1 Spedizione effetti personali del cooperante/i	viaggi	2	300	600	0,05%		viaggi	1	300	300	0,06%	
2.3 Trasporti in loco												
2.3.1 trasporto partecipanti residenti fuori villaggio alle formazioni	partecipanti	1950	5	9.750	0,74%		partecipanti	975	5	4.875	0,94%	
2.3.2 trasporto partecipanti Animazione Comunitaria delle OC	partecipanti	2250	10	22.500	1,71%		partecipanti	1125	10	11.250	2,17%	
2.3.3 trasporto esperti Animazione comunitaria delle OC	viaggi	1125	20	22.500	1,71%		viaggi	375	20	7.500	1,45%	
2.3.4 trasporto in esperti in inchieste comunitarie	viaggi	300	20	6.000	0,46%		viaggi	150	20	3.000	0,58%	
2.3.5 trasporto partecipanti per elaborazione BP	partecipanti	160	10	1.600	0,12%		partecipanti	160	10	1.600	0,31%	
2.3.6 trasporto partecipanti per monitoraggio BP	partecipanti	300	10	3.000	0,23%		partecipanti					
2.3.7 trasporto partecipanti atelier Warrantage	partecipanti	40	20	800	0,06%		partecipanti					
2.4 Assicurazioni												
2.4.1 Assicurazioni per viaggi												
2.4.2 Assicurazioni per permanenza in loco												
2.4.2.1 07 missioni esperti dall'Italia	polizze	7	151	1.057	0,08%		polizze	3	151	453	0,09%	
2.4.3 Visti per il personale												
2.4.3.1 Pratiche per il permesso di soggiorno cooperanti	visto	4	75	298	0,02%		visto	2	75	149	0,03%	
2.4.3.2 visti e costi di emissione per le missioni dall'Italia e cooperanti	visto	11	55	605	0,05%		visto	5	55	275	0,05%	
2.5 Rimborsi												
2.5.1 Rimborsi per missioni dall'Italia												
2.5.1.1 missioni di monitoraggio desk	giorno	60	80	4.800	0,36%		giorno	24	80	1.920	0,37%	



2.5.1.1 missioni esperta/o Business Plan	giorno	100	72	7.200	0,55%		giorno	100	72	7.200	1,39%	
2.5.1.1 missione Parco Tecnologico Padano	giorno	15	80	1.200	0,09%							
2.5.2 Rimborsi per missioni interne nel Paese												
2.5.2.1 rimborso dei partecipanti formazioni	partecipanti	2850	10	28.500	2,16%		partecipanti	1540	10	15.400	2,97%	
2.5.2.2 rimborso ai partecipanti agli atelier a Kankan	partecipanti	400	10	4.000	0,30%		partecipanti	150	10	1.500	0,29%	
2.5.2.2 rimborso per notte ai partecipanti agli atelier a Conakry	partecipanti	30	25	750	0,06%							
2.5.2.4 rimborsi per missioni nel Paese del personale espatriato interamente dedicato al progetto	giorno	180	20	3.600	0,27%		giorno	60	20	1.200	0,23%	
2.5.2.5 rimborsi per missioni di durata superiore alla giornata del personale tecnico locale interamente dedicato al progetto (4 Punti Focali + 01 CNOFG)	giorno	250	20	5.000	0,38%		giorno	50	20	1.000	0,19%	
2.5.2.6 rimborsi per missioni di durata superiore alla giornata del personale operativo interamente dedicato al progetto (autista)	giorno	250	20	5.000	0,38%		giorno	80	20	1.600	0,31%	
Subtotale viaggi e rimborsi				140.460	10,66%	0				62.822	12,12%	0
3. Terreni, opere, attrezzature, forniture												
3.1 Spese di investimento												
3.1.1 valorizzazione delle strutture dei 5 CCA	CCA	5	14.000	70.000	5,31%	70.000	CCA	2	14.000	28.000	5,40%	28.000
3.1.2 valorizzazione degli equipaggiamenti dei 5 CCA (3 trattori, 2 tunnel solari e 5 decorticatrici con motore)	Equipaggiamento	5	5.000	25.000	1,90%	25.000	Equipaggiamento	1	5.000	5.000	0,96%	5.000
3.1.3 valorizzazione dei terreni messi in coltura delle Federazioni (300 ha riso)	ettari	300	120	36.000	2,73%	36.000	ettari	100	120	12.000	2,32%	12.000
3.1.4 valorizzazione dei terreni messi in coltura delle Federazioni (150 ha igname)	ettari	150	100	15.000	1,14%	15.000	ettari	50	100	5.000	0,96%	5.000
3.1.5 valorizzazione dei terreni messi in coltura delle Federazioni (15 ha ortaggi)	ettari	15	750	11.250	0,85%	11.250	ettari	5	750	3.750	0,72%	3.750
3.1.6 acquisto di 50 fusti per la pre-cottura del riso	fusti	50	450	22.500	1,71%		fusti					
3.1.7 acquisto di 02 tunnel solari	tunnel	2	8.000	16.000	1,21%		tunnel					
3.1.8 Riabilitazione di 10 pozzi per l'orticoltura	pozzi	10	1.500	15.000	1,14%		pozzi	10	1.500	15.000	2,89%	
3.1.9 Acquisto di 05 mulini per la trasformazione dell'igname	mulini	5	2.500	12.500	0,95%		mulini					
3.1.9 Acquisto di 10 motopompe per	motopompe	10	1.100	11.000	0,83%		motopompe	10	1.100	11.000	2,12%	



Porticoltura												
3.1.2 Acquisto di attrezzature informatiche e arredamenti												
3.1.2.1 acquisto di 06 pc portatili	pc	6	700	4.200	0,32%		pc	6	700	4.200	0,81%	
3.1.2.2 valorizzazione di 04 PC portatili	pc	4	500	2.000	0,15%	2.000						
3.1.2.3 acquisto di una stampante, fotocopiatrice e scanner	Fotocop./multi	1	1.500	1.500	0,11%		Fotocop./multi	1	1.500	1.500	0,29%	
3.1.2.4 valorizzazione mobili ed equipaggiamento tecnico degli uffici di Kankan e Conakry (pannelli solari, mobili, ecc)	forfait	1	4.000	4.000	0,30%	4.000						
3.1.3 Acquisto e affitto di veicoli												
3.1.3.1 acquisto di un veicolo pick-up	pick-up	1	25.200	25.200	1,91%		pick-up	1	25.200	25.200	4,86%	
3.1.3.2 valorizzazione e messa a disposizione del progetto di 01 veicolo pick-up di FUMA (valore commerciale)	veicoli	1	8.000	8.000	0,61%	8.000						
3.1.4 Altro												
3.2 Spese di gestione in loco												
3.2.1 Acquisto di materiali												
3.2.1.1 materiale didattico per studi	studio	2	1.000	2.000	0,15%		studio	2,0	1.000	2.000	0,39%	
3.2.1.2 materiale didattico per le formazioni	formazioni	2	24.700	49.400	3,75%		formazioni	1	24.700	24.700	4,77%	
3.2.1.3 Sementi, concimi e fertilizzanti organici per "Credito Campagna Agricola" e Sistema "Agricoltura a contratto"	federazione	3	20.000	60.000	4,55%		federazione	3	20.000	60.000	11,58%	
3.2.2 Acquisto di cancelleria e piccole forniture per ufficio												
3.2.2.1 cancelleria e piccole forniture per ufficio coordinazione	mese	36	150	5.400	0,41%		mese	12	150	1.800	0,35%	
3.2.3 Affitto di spazi , strutture e terreni												
3.2.3.1 ufficio coordinamento del progetto a Kankan	mese	36	270	9.720	0,74%		mese	12	270	3.240	0,63%	
3.2.3.2 valorizzazione di 05 punti vendita strategici commercializzazione MAS	punto vendita	5	480	2.400	0,18%	2.400						
3.2.3.3 sala per Cerimonia di lancio del progetto	giorno	1	100	100	0,01%	100	giorno	1	100	100	0,02%	100
3.2.3.4 valorizzazione utilizzo sale per Atelier	giorno	6	100	600	0,05%	600	giorno	3	100	300	0,06%	100
3.2.3.5 affitto spazio per Fiere Agricole	Fiera	2	500	1.000	0,08%							
3.2.4 UtENZE e piccola manutenzione												
3.2.4.1 manutenzione ordinaria di ufficio coordinazione	mese	36	100	3.600	0,27%		mese	12	100	1.200	0,23%	



3.2.5 Costi per uso veicoli												
3.2.5.1 carburante, manutenzione, assicurazione delle auto	mese	66	600	39.600	3,01%		mese	22	600	13.200	2,55%	
3.2.6 Altro												
Subtotale Terreni, opere, attrezzature, forniture				452.970	34,38%	174.350				217.190	41,90%	53.950
4. Servizi esterni												
4.1 Studi e ricerche connessi alle attività del progetto												
4.1.1 Diagnostico nutrizionale dell'Alta Guinea	studio	1	8.500	8.500	0,65%		studio	1	8.500	8.500	1,64%	
4.1.2 02 audit di genere	audit	2	6.350	12.700	0,96%		audit	1	6.350	6.350	1,23%	
4.1.3 01 valutazione finale esterna	studio	1	5.000	5.000	0,38%		studio					
4.1.4 01 studio di ricerca per analisi biomolecolari germoplasma di riso	studio	1	11.000	11.000	0,83%		studio					
4.2 Costi bancari												
4.2.1 costi dei trasferimenti in loco e spese di gestione del conto dedicato in loco	anno	3	900	2.700	0,20%		anno	1	900	900	0,17%	
4.3 Revisione contabile - Audit												
4.3.1 03 audit	audit	3	4.000	12.000	0,91%		audit	1	4.000	4.000	0,77%	
4.4 Altri servizi specialistici esterni												
4.4.1 servizio pasti per la Cerimonia d'inizio progetto	partecipanti	150	10	1.500	0,11%		partecipanti	150	10	1.500	0,29%	
4.4.2 servizio pasto Formazioni	formazioni	2	450	900	0,07%		formazioni	1	450	450	0,09%	
4.4.5 servizio pasto Animazione comunitaria	partecipanti	2250	2	4.500	0,34%		partecipanti	750	2	1.500	0,29%	
4.4.6 servizio pasto CdP	CdP	10	15	150	0,01%		CdP	2	15	30	0,01%	
4.4.6 servizio pasto 06 Atelier a Kankan	atelier	6	250	1.500	0,11%		atelier	3	250	750	0,14%	
4.4.7 servizio pasto 01 Atelier a Conakry	pasto	1	40	40	0,00%		pasto				0,00%	
Subtotale servizi esterni				60.490	4,59%	0				23.980	4,63%	0
5. Fondi di dotazione, rotazione e micro-credito												
Subtotale fondi di dotazione, rotazione e micro-credito				0	0,00%	0				0	0,00%	0
6. Comunicazione, relazioni esterne e disseminazione dei risultati in Italia e in loco												
6.1 Visibilità, realizzazione di materiale divulgativo, promozionale e di sensibilizzazione												
6.1.1 produzione di un video per il web	video	1	4.000	4.000	0,30%							
6.1.2 produzione di dépliant e brochure per pubblico italiano, guineano ed internazionale	brochure	2500	1	2.500	0,19%		brochure	2500	1	2.500	0,19%	



Handwritten signature or initials.

6.2 Eventi con mass media e social media												
6.2.1 comunicazione per lancio del progetto e periodica diffusione dei risultati	comunicati	50	20	1.000	0,08%		comunicati	20	20	400	0,03%	
6.2.2 atelier di lancio del progetto	evento	1	2.800	2.800	0,21%		evento	1	2.800	2.800	0,21%	
6.2.3 Fiere agricole regionali	evento	2	6.000	12.000	0,91%		evento					
6.3 Campagne di educazione alla cittadinanza mondiale e intercultura												
6.3.1 Partecipazione a Expo 2015	eventi	1	4.000	4.000	0,30%		eventi					
6.4 Altro												
Subtotale comunicazione, relazioni esterne e disseminazione dei risultati in Italia e in loco				26.300	2,00%	0				5.700	0,43%	26.300
7. Altro												
Subtotale Altro												
Subtotale generale				1.176.540	89,29%	328.330				462.767	35,12%	117.485
8. Spese generali (massimo 12% del Subtotale generale)				141.185	10,71%					55.532	4,21%	
Totale generale				1.317.725	100,00%	328.330				518.299	39,33%	117.485

Sintesi dei costi a carico

	Totale	Contributo DGCS	ONG/Altri	
			Monetario	Valorizzato
TOTALE GENERALE	1.317.725	922.095	66.700	328.930
1. Risorse umane	496.320	307.540	34.200	154.580
2. Viaggi e rimborsi	140.460	107.960	32.500	-
3. Terreni, opere, attrezzature, forniture	452.970	278.620	-	174.350
4. Servizi esterni	60.490	60.490		-
5. Fondi di dotazione, rotazione e microcredito	-	-	-	-
6. Comunicazione, relazioni esterne e disseminazione dei risultati in Italia e in loco	26.300	26.300		-
7. Altro	-			-
8. Spese generali	141.185	141.185		-
TOTALE GENERALE	1.317.725	922.095	66.700	328.930



Handwritten signature or initials.

2 PRESENTAZIONE ONG PROPONENTE

2.1 INFORMAZIONI GENERALI ONG

Principali attività

(max 1500 battute)

Presentare la ONG proponente, descrivendo le principali attività da essa realizzate.

CISV, Comunità Impegno Servizio Volontariato, è un'associazione comunitaria, senza scopo di lucro, laica e indipendente, fondata nel 1961, impegnata nella lotta contro la povertà e per i diritti umani. Come organizzazione non governativa realizza progetti di cooperazione internazionale, con l'obiettivo di favorire l'autosviluppo delle comunità locali, in appoggio alle organizzazioni contadine e alla società civile. È riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri Italiano e dall'Unione Europea. Oggi è presente in 12 paesi, in Africa (Benin, Burkina Faso, Burundi, Guinea Conakry, Mali, Niger e Senegal) e in America Latina (Brasile, Colombia, Guatemala, Haiti e Venezuela). In Italia opera in particolare nel campo dell'educazione alla cittadinanza mondiale e della comunicazione per lo sviluppo, propone percorsi formativi, di animazione e dialogo interculturale per le scuole, promuove iniziative e campagne di sensibilizzazione, gestisce spazi e attività dedicate ai giovani. Attraverso il sito VPS - Volontari per lo Sviluppo CISV sensibilizza i lettori riflettendo sulla cooperazione internazionale e sugli stili di vita responsabili, attraverso tematiche d'attualità, inchieste inedite di giornalisti del Sud del mondo e testimonianze dei volontari. Inoltre svolge attività di accoglienza profughi e richiedenti asilo e collabora con varie associazioni di migranti per progetti di co-sviluppo.
<http://www.cisvto.org/>

Esperienza pregressa

(max 1500 battute)

Evidenziare la pregressa esperienza della ONG nel Paese e/o nel settore di intervento del progetto.

La presenza delle ONG CISV in Guinea nasce congiuntamente a quella della ONG LVIA nel 2005 con l'obiettivo di facilitare l'accesso al fondo FOGUIRED della società civile guineana e sin da allora le 2 ONG operano nel Paese in Consorzio permanente. Grazie a questa iniziativa di sistema, il Consorzio ha acquisito una buona rete di contatti istituzionali e della società civile. L'ONG CISV sta attualmente conducendo, in partenariato con l'ONG LVIA, a Kankan, un intervento di sicurezza Alimentare "Sviluppo delle filiere riso e ortaggi in Alta Guinea" cofinanziato dall'Unione Europea, che si concluderà nel marzo 2014 e che è stato a sua volta preceduto dal progetto sempre cofinanziato dall'Unione Europea, di "Sviluppo delle filiere riso e ortaggi contro l'aumento dei prezzi in Alta Guinea".

Descrivere eventuali progetti realizzati con contributi della Cooperazione Italiana nel Paese beneficiario e/o nel settore di intervento.

Oltre al progetto FOGUIRED

<http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/iniziative/Paese.asp?id=65> realizzato nel Paese, CISV ha realizzato numerosi interventi nell'ambito della sicurezza alimentare con il contributo della cooperazione italiana, in particolare in Senegal, Mali e Niger.



Handwritten signature or initials.

2.2 PARTENARIATI

(Per progetti consortili) ONG consorziate

(max 1500 battute per ONG)

Presentare le ONG facenti parte del consorzio, descrivendone il ruolo e le responsabilità nell'esecuzione del progetto.

L'Associazione di Solidarietà e di Cooperazione Internazionale LVIA è nata nel 1966 con l'obiettivo di operare per lo sviluppo umano e contro le disuguaglianze mondiali. Presente in Africa da oltre 45 anni, al fianco delle popolazioni locali la LVIA realizza programmi di sviluppo con l'obiettivo di valorizzare le capacità e le risorse delle comunità, sradicare la povertà e creare le condizioni economiche, sociali e ambientali necessarie al pieno sviluppo delle potenzialità umane. Attualmente LVIA collabora con ONG CISV nei progetti in Alta Guinea e conduce da capofila un progetto di valorizzazione dei rifiuti plastici cofinanziato dall'Unione Europea nella capitale Conakry.

In questa iniziativa LVIA sarà incaricata di monitorare e sviluppare la parte prettamente agricola, in particolare del R1 "900 unità produttive familiari migliorano qualità e quantità delle produzioni di riso, ortaggi e igname secondo i principi dell'agro-ecologia" e delle attività legate all'offerta di servizi di trasformazione e conservazione dei 5 Centri Commerciali Agricoli (R3) attraverso la figura del cooperante agro economista.

Affiliazioni, partneriati, accreditamenti

(max 1500 battute)

CISV appartiene ed opera in modo attivo nel Consorzio Ong Piemontesi e alla FOCSIV, e all'Associazione Italiana Turismo Responsabile. E' socio dal 2013 della nuova Associazione delle Ong Italiane (AOI).

Ha relazioni di partenariato con:

- Partners locali nei paesi di Africa ed America Latina :organizzazioni contadine, associazioni di quartiere, reti di donne e giovani, enti locali, ong locali)
- Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Comuni Piemontesi e Sardi, il Coordinamento Comuni per la Pace)
- Compagnia Sanpaolo, le 4 Fondazioni del progetto Fondazioni4Africa, l'associazione delle Fondazioni di origine bancaria ACRI, la Fondazione San Zeno, etc.)
- Caritas Torino, Caritas Italiana, Ufficio pastorale sociale e del lavoro, ACLI, Azione Cattolica, GIOC, MEIC
- Ong LVIA, Progetto Mondo MLAL, CISP, ACRA-CCS, COSPE, MSP, PROTOS etc

CISV è accreditata e finanziata da diverse Direzioni della Commissione Europea, in particolare la DEVCO, è accreditata presso ECHO, ed è sostenuta da diverse organizzazioni del Sistema Nazioni Unite.

Tra le fonti di finanziamento istituzionali principali – pubbliche e private - si possono citare l'UE (la più rilevante per il settore progetti al sud del mondo, il Ministero Affari Esteri, alcuni organismi delle NU, la cooperazione svizzera, le Fondazioni di origine bancaria, la CEI , la Regione Piemonte ed altri Enti locali, la Tavola Valdese, la FOCSIV e l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

