Allegato 10
Modello per la redazione della proposta completa

INFORMAZIONI GENERALI (STC I'T)

Nome e sigla del soggetto proponente

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS (STC IT)

Decteto di iscrizione all’Elenco

Decreto n°2006/337,/004835 del 6 Novembre 2006

Nome e sigla della Controparte locale

MEDPAK Association

Partner iscritti all’Elenco

Nessuno

Altri Partner

- Dipartimento di Scienze dell'Educazione “Giovanni Matia Bertin”
dell'Universita di Bologna (UNIBO)
- Save the Children International (SCI) —Albania Country Office

Titolo dell’iniziativa

Verso un’educazione inclusiva per tutti i bambini in eta prescolare in

Albania

Paese di realizzazione

Albania

Regione di realizzazione

Elbasan e Korce

Citta di realizzazione

Elbasan e Korce

Settore OCSE/DAC

110 Educazione; 112 Educazione di base; 122 Salute di base; 160
Altre infrastrutture sociali

Sottosettore OCSE/DAC

11110 Politiche per I'educazione e gestione amministrativa
11120 Strutture di educazione e formazione

11130 Formazione per gli insegnanti

12220 Educazione primaria

11240 Educazione per la prima infanzia

16010 Servizi sociali e assistenziali

SDG (Obiettivi di sviluppo sostenibile)

SDG 3; SDG 4; SDG 10; SDG 16

Durata prevista 36 mesi
L’intervento si innesta all’interno di
un’altra iniziativa in corso? NO

Se si, specificare quale

Costo Totale

€ 1.054.620,00

Contributo AICS

€ 580.041,00 — 55%

Apporto Monetario del proponente

€ 450.279,00 — 42,70%

Apporto Valorizzato del proponente

Nessuno

Apporto di Altri (specificare ogni altro
finanziatore distinguendo tra Monetario
e Valorizzato)

- MEDPAK Association: € 10.800,00 — 1,02%
- Dipartimento di Scienze dell'Educazione “Giovanni Matia Bertin”
dell'Universita di Bologna (UNIBO): € 13.500,00 — 1,28%

Rate di contributo (pari alle annualita di
durata)

I rata € 249.094,49
1T rata € 204.409,66
11T rata € 126.536,85
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Si riporti interamente la “Concept Note”

INFORMAZIONI GENERALI

Nome e sigla del soggetto proponente

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS (STC IT)

Dectreto di iscrizione all’Elenco

Decreto n°2006/337,/004835 del 6 Novembre 2006

Nome e sigla della Controparte/i
locale/i

MEDPAK Association

Partner iscritti all’Elenco

Nessuno

Altri Partner

- Dipartimento di Scienze dell'Educazione “Giovanni Maria
Bertin” dell'Universita di Bologna (UNIBO)

- Save the Children International (SCI) —Albania Country
Office

Titolo dell’iniziativa

Verso un’educazione inclusiva per tutti i bambini in eta prescolare
in Albania

Paese di realizzazione

Albania

Regione di realizzazione

Elbasan e Korce

Citta di realizzazione

Elbasan e Kotce

Settore OCSE/DAC

110 Education; 112 Basic Education; 122 Basic Health; 160 Other
Social Infrastructure and Services

Sottosettore OCSE/DAC

11110 Education policy and administrative management
11120 Education facilities and training

11130 Teacher training

11240 Early Childhood Education

12220 Basic Health Care

16010 Social/welfare services

SDG (Obiettivi di sviluppo sostenibile)

SDG 3; SDG 4; SDG 10; SDG 16

Se si, specificare quale

Durata prevista 36 mesi
L’intervento si innesta all’interno di
un’altra iniziativa in corso? NO

Costo Totale

1.050.000 Euro (Si stima la seguente ripartizione: 55% AICS e 45%
STCIT)

1. PERTINENZA

Analisi dei problemi che I’iniziativa intende affrontare

Il Needs Assessment condotto nelle municipalita di Elbasan e Korce ha evidenziato i seguenti problemi:

Mancata identificazione dei bambini con disabilita | soli dati accessibili riguardano i bambini che ricevono
sussidi e che hanno ricevuto una valutazione dal Medical Commission of Ability to Work. Il timore di
stigmatizzazione e le difficolta di accesso al sistema sanitario limitano la registrazione dei minori disabili, il
cui numero ufficiale (992 Elbasan, 384 Korce) & fortemente sottostimato.

Le limitate conoscenze di genitori, medici, educatori, nonché la mancanza di meccanismi funzionanti per
I'individuazione delle disabilita e di strutture sanitarie attrezzate, contribuiscono alla mancata identificazione
dei bambini disabili, e dunque all’insufficiente risposta ai bisogni specifici di cui sono portatori in ambito
sanitario ed educativo.
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Insufficiente accesso ad asili nido e scuola dell’infanzia Il numero di asili nido e scuole materne (3 nidi e 16
materne ad Elbasan, 1 nido e 12 materne a Korce) € incapace di rispondere ai bisogni del territorio. Il tasso
di iscrizione al nido & del 4% ad Elbasan, del 2% a Korce), con la domanda di posti che supera anche di tre
volte la disponibilita attuale, e solo 2 i bambini con disabilita sono iscritti ad Elbasan, nessuno a Korce. Per
quanto riguarda la scuola dell’infanzia, i tassi di iscrizione si attestano al 54% ad Elbasan ed al 50% a Korce.
Il concetto di sviluppo infantile & per lo pil assente tra genitori, educatori ed autorita locali. Il personale
scolastico non & adeguatamente formato a rispondere ai bisogni educativi dei minori disabili.

Ridotta prevenzione e monitoraggio medico Il sistema sanitario locale & incentrato sulla cura ospedaliera e
carente nella promozione della salute e la prevenzione delle malattie. Sebbene le normative impongano
un’analisi continuativa dello sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo dei minori e lo screening dell’autismo,
I'utilizzo delle linee guida e dei protocolli in materia & molto limitato. A queste criticita si aggiungono
I'insufficiente numero di medici di base (solo I’1% del totale opera ad Elbasan) responsabili dell’applicazione
di questi protocolli e la tendenza delle famiglie a non effettuare un monitoraggio costante dello sviluppo
delle capacita cognitive e di apprendimento dei bambini.

Beneficiari diretti: 180 professionisti sanitari (centri sanitari di base); 85 educatori gia operativi (asili nido e
materna); 8 docenti e ricercatori universitari; 15 staff delle municipalita (settore educazione/servizi e
gestione); 12 studenti universitari/tirocinanti; 50 tra educatori e personale gestionale dei 2 nuovi asili; 3300
bambini 0-6 anni portatori e non di disabilita e 1000 famiglie con bambini con bisogni speciali, raggiunti
attraverso attivita di educazione, salute e sensibilizzazione.

Beneficiari indiretti: 204.226 residenti nelle municipalita di Elbasan e Korce, di cui 11.800 bambini, e i futuri
studenti universitari che beneficeranno dei programmi introdotti.

Obiettivi e risultati attesi

OG: Tutti i bambini in Albania sviluppano il proprio potenziale migliorando i risultati di apprendimento.

0S: | bambini in eta prescolare, compresi quelli con disabilita, beneficiano di opportunita di apprendimento
inclusive e di un’educazione di qualita nelle municipalita di Korce ed Elbasan

R1: Ai bambini vulnerabili e garantito un migliore accesso all’educazione prescolare attraverso
I'identificazione tempestiva di problemi nello sviluppo, adeguate strutture scolastiche ed una maggiore
consapevolezza delle famiglie e comunita di appartenenza

R2: | bambini in eta prescolare, con particolare attenzione ai bambini con disabilita, sono adeguatamente
supportati nel loro apprendimento e sviluppo attraverso programmi educativi inclusivi di qualita centrati sul
bambino

R3: Le municipalita di Elbasan e Korce rafforzano la propria capacita di rispondere ai bisogni dei bambini con
disabilita e delle loro famiglie

Per raggiungere questi obiettivi si lavorera in parallelo sulle 3 assi “accesso”, “qualita” e “rafforzamento
istituzionale”. Operatori sanitari, insegnanti ed istituzioni verranno formati per riconoscere
tempestivamente le disabilita. Le comunita target beneficeranno di 2 nuovi nido inclusivi. Grazie a forme di
collaborazione interuniversitaria, si introdurra un programma inclusivo e centrato sui bambini in asili nido e
scuole materne, che possa essere utilizzato anche in altre regioni. Si influenzera positivamente il tasso di
iscrizione a nido/scuola materna e si supporteranno le universita e municipalita di Korce e di Elbasan in
un’ottica di sostenibilita di lungo periodo.

Elementi di pertinenza

In linea con le priorita indicate dalla Cooperazione Italiana nelle Linee programmatiche, il progetto proposto
si inserisce nei settori Diritti e Governance e Sviluppo Umano. L'intervento contribuisce a garantire
un’educazione di qualita per tutti e la crescita inclusiva in Albania, unico paese prioritario dell’area balcanica.
In particolare il progetto si inserisce nei seguenti settori prioritari:

- Promozione dello sviluppo umano: attraverso la promozione dell’educazione inclusiva, I'intervento
contribuisce all’azione della Cooperazione Italiana in favore degli obiettivi di “educazione per tutti”
(Education For All);
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- Sviluppo delle capacita istituzionali: attraverso I'empowerment e capacity building delle municipalita
e degli attori chiave, il progetto supportera I'ownership locale dello sviluppo di programmi e servizi
per i bambini con disabilita e le loro famiglie;

- Promozione dei diritti umani e tutela dei gruppi vulnerabili attraverso la promozione dell’educazione
inclusiva e dell’inclusione sociale dei minori con disabilita e delle loro famiglie.

L’azione si allinea al Piano di Azione sulla Disabilita ed alle Linee guida sui Minori e Disabili, promuovendo
I'inclusione educativa e sociale dei minori con disabilita negli asili nido e nelle scuole materne. Si
rafforzeranno i sistemi di identificazione e monitoraggio dello sviluppo del minore e si favorira la creazione
di spazi e programmi educativi a misura di bambino, coinvolgendo e valorizzando le conoscenze delle
Universita di Bologna, Elbasan e Korce nello sviluppo ed attuazione di programmi formativi.

Il progetto risponde ai settori di interesse del bando:
b) Azione di innovazione sociale attraverso il miglioramento dei servizi educativi a favore dei bambini
con disabilita e rispettive famiglie;
e) Azione orientate al rafforzamento delle istituzioni pubbliche e mirate a supportare I'ownership e la
sostenibilita dell’intervento.

La proposta e allineata con la Strategia di Azione per le Persone con Disabilita (NSPD) del governo albanese
che mira anche ad offrire un’educazione inclusiva di qualita ai bambini con disabilita. L'intervento é coerente
e complementare all’'operato di altre organizzazioni nazionali e internazionali. L’Albanian Disability Rights
Foundation (ADRF) gestisce I’Albanian Coalition For Disability and Development (ACfD), tavolo di
coordinamento per la promozione dei diritti delle persone con disabilita di cui STC & membro da anni. WHO
ha pubblicato “I'International Classification of Functioning, Disability and Health” a cui il presente progetto
si riferisce. Il progetto garantisce I'attivo coinvolgimento di tutti gli attori chiave: autorita locali, ong locali e
internazionali, universita ed istituzioni.

Rispetto agli SDG, si contribuisce ad Assicurare un’educazione inclusiva e di qualita per tutti (SDG4), Ridurre
le diseguaglianze (SDG10), Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le eta (SDG3),
Promuovere pace, giustizia e societa inclusiva (SDG16).

2. FATTIBILITA>

Azioni e output

Risultato 1:
Attivita
1.1 Formazione di operatori dei centri sanitari di base, degli educatori e degliinsegnanti di asili nido e scuole
materne per l'identificazione precoce della disabilita e la valutazione dei bisogni
1.2 Ristrutturazione, equipaggiamento ed avvio di 2 asili nido nelle municipalita di Elbasan e Korce
1.3 Sensibilizzazione di famiglie e comunita su bisogni educativi, salute fisica e mentale, nutrizione e
sviluppo, con particolare attenzione ai bambini con bisogni speciali

Output

1.1 180 Operatori sanitari, 85 educatori ed insegnanti formati sulle tecniche di identificazione della
disabilita

1.2 Disabilita e relativi bisogni dei bambini identificati tempestivamente e monitorati

1.3 Due asili nido inclusivi costruiti ed operativi

1.4 1000 famiglie target sono consapevoli delle tappe di sviluppo e dei bisogni del bambino, con particolare
attenzione ai bambini con disabilita

Risultato 2:

Attivita

2.1 Sviluppo e di un programma educativo inclusivo child-centered, per bambini in eta prescolare con la
collaborazione dell’Universita di Bologna
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2.2 Introduzione e formazione di educatori sull’utilizzo dell’/ndex for Inclusion e monitoraggio dei progressi
di sviluppo dei bambini in asili nido e scuole materne delle municipalita target

2.3 Sviluppo ed implementazione di corsi di studio universitari sull’educazione inclusiva e I'educazione
prescolare in collaborazione con I’'Universita di Bologna

2.4 Tirocinio per studenti delle Universita di Elbasan e Korce e visite di scambio in progetti di educazione

inclusiva per i rappresentanti delle istituzioni locali

Output

2.1 Sviluppato un programma educativo inclusivo centrato sul bambino

2.2 Formati 85 educatori degli asili nido e materna sul corretto utilizzo dell’/ndex of Inclusion

2.3 Adozione di corsi di studio per insegnanti di scuola dell’infanzia ed educatori di asili nido in servizio e in

formazione da parte delle Universita di Elbasan e Korce in collaborazione con I'Universita di Bologna

2.4.1 12 Studenti universitari di Elbasan e Korce rafforzano le proprie competenze di educazione inclusiva

attraverso tirocini formativi

2.4.2 10 Rappresentanti delle istituzioni locali migliorano le loro rispettive conoscenze attraverso visite di

scambio

Risultato 3:

Attivita

3.1 Attivita di advocacy e lobby per la promozione di servizi mirati ai bambini con disabilita e alle loro famiglie
nelle municipalita target

3.2 Formazione del personale delle municipalita sulla gestione di risorse e servizi per i bambini con disabilita
e le loro famiglie, e per I'utilizzo di metodologie innovative per la classificazione delle funzionalita

Output

3.1 Le autorita locali target sono consapevoli dei problemi e dei servizi necessari per i bambini con disabilita
e le loro famiglie

3.2 15 membri del personale delle municipalita sono formati e capaci di gestire risorse e servizi per i bambini
con disabilita e le loro famiglie, e di applicare in modo corretto ed efficace I'International Classification of
Functionality

Partner

Compilare le segioni seguenti per ciascuno dei partner. Se necessario agginngere una seione per ogni ulteriore partner
ritenuto rilevante. Tutti i partner di seguito identificati dovranno essere inclusi nell’Accordo di partenariato di cui
all’Allegato 4.

Nome e acronimo MEDPAK Association

Tipo di Organizzazione locale no-profit
Controparte organizzazione
locale Sede Tirana, Albania

Ruolo nel progetto La controparte locale guidera le attivita di formazione professionale a
livello locale, il coordinamento delle attivita stesse e le relazioni con
professionisti e famiglie. Data la vasta esperienza nel settore, gestira
anche le attivita di supporto alle municipalita.

Esperienza nel settore | Attiva dal 2002 con progetti su infanzia e disabilita, ha particolare
esperienza in progetti su educazione inclusiva e supporto alle autorita
centrali e locali in materia di disabilita.

Nome e acronimo Save the Children International (SCI) — Albania Country Office

Tipo di Organizzazione non Governativa

e organizzazione

Sede Londra, Regno Unito - Tirana, Albania

Ruolo nel progetto SClI (Albania CO) partecipera direttamente alla gestione ed
all'implementazione del presente progetto, in quanto parte del team
di gestione e con parte dello staff dedicato.

Esperienza in SClI opera in Albania dal 1999 implementando programmi di

settore/ area educazione, protezione e child rights governance. Dal 2006

geografica
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implementa programmi di educazione inclusiva con MEDPAK e Help
the Life

Nome ¢ acronimo Dipartimento di Scienze dell'Educazione “Giovanni Maria Bertin”
dell'Universita di Bologna (UNIBO)

Parter 2 Tipo di Universita

organigzazione

Sede Bologna, Italia

Ruolo nel progetto L’Universita di Bologna fornira expertise tecnica per lo sviluppo e
implementazione di programmi di studio universitari e per formazioni
di educatori, insegnanti, staff universitario e delle istituzioni target.

Esperienza in L’Universita di Bologna, in particolare il Dipartimento di Scienze

settore/ area dell’Educazione, collabora con STC IT in programmi di educazione

geografica inclusiva fornendo expertise altamente specializzata e collaborando
inoltre con universita ed associazioni locali.

3. SOSTENIBILITA> E VALORE AGGIUNTO

Condizioni di sostenibilita

La formazione dei professionisti del settore sanitario sulle linee guida cliniche ed i protocolli per il
monitoraggio della crescita e dello sviluppo dei bambini da 0 a 6 anni e 'equipaggiamento dei centri sanitari
di base con gli strumenti necessari ad effettuare il monitoraggio, avra un impatto diretto sulla disponibilita
di questi servizi per i bambini e le loro famiglie. Questo processo assicurera la continuita e la sostenibilita dei
servizi stessi, grazie all’acquisizione di competenze e buone pratiche.

L'implementazione di corsi di formazione professionale nelle Universita di Korce ed Elbasan, garantira
continuita e replicabilita ai programmi _educativi _inclusivi_introdotti, grazie agli insegnanti ed ai futuri
educatori formati dal progetto. Cio rispondera anche al bisogno delle municipalita di aprire piu asili nido e
scuole materne, data I"accresciuta domanda di servizi. Per la sostenibilita dei due nuovi asili verra firmato
un MoU con le municipalita che si prenderanno carico della gestione e dei relativi costi.

Il rafforzamento delle capacita delle municipalita di coordinare i vari dipartimenti coinvolti nei servizi ai
minori disabili ed applicare approcci multidisciplinari (educazione/social welfare/protezione del
bambino/casa e salute), aiutera a creare e mantenere un ambiente inclusivo. Quest’ultimo sara incoraggiato
anche dalla recente riforma del quadro legislativo (2014) e dall’adozione del Piano azionale per i bisogni delle
persone con disabilita, che comprende anche una componente sull’inclusione dei bambini con disabilita nel
sistema educativo.

Elementi di valore aggiunto dell’intervento

Il progetto mira a raggiungere i bambini piu svantaggiati all’interno delle aree di riferimento. Beneficiari degli
interventi, infatti, non saranno solo i bambini con disabilita ma anche quelli soggetti a svariati fattori di
vulnerabilita, in primis la poverta. Attraverso le attivita con le autorita locali infatti, il progetto andra a
focalizzarsi proprio sul nesso tra poverta e mancanza di pari opportunita per tutti i bambini. L'idea stessa di
un’educazione inclusiva risponde al concetto di pari opportunita. Nell'intero corso del progetto Save the
Children promuovera un approccio e pratiche gender sensitive: questo significa che i diversi bisogni, abilita e
specificita di bambini e bambine saranno sistematicamente identificati e tenuti in considerazione all’interno
del processo educativo.

Il progetto introdurra strumenti e metodologie innovative per I'individuazione tempestiva delle disabilita
all'interno di centri di salute primaria, asili nido e scuole materne, e per rendere I'educazione piu inclusiva.
Esempi di questi strumenti sono /’International Classification of Functionality e I'Index for Inclusion. Il
contributo dell’Universita di Bologna, inoltre, all’avanguardia nella ricerca sullo sviluppo infantile, consentira
una crescita accademica e professionale alle universita di Korce ed Elbasan ed ai loro studenti. La formazione
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di medici, educatori ed insegnanti, infine, influenzera positivamente I'intera comunita, creando la diffusione
di buone pratiche in materia di sviluppo infantile, salute primaria, nutrizione, inclusione ecc.

Il trasferimento di competenze e responsabilita ai partner locali seguira un doppio approccio. Da un lato,
I'introduzione di nuovi strumenti e metodologie sullo sviluppo e la cura della prima infanzia avra come target
diretti una vasta gamma di professionisti a diretto contatto con i bambini nella fascia di riferimento: medici,
infermieri, educatori, insegnanti, studenti, professori ecc. Lo sviluppo di programmi innovativi
sull’educazione inclusiva a livello universitario locale ed il loro adattamento al contesto, oltre che la
metodologia di insegnamento che prevedra training tradizionale, mentoring e visite di scambio, garantiranno
sostenibilita e successo alle azioni intraprese dal progetto. Dall’altro, la controparte locale MEDPAK sara
direttamente coinvolto nell'implementazione delle attivita. Anche cosi si garantira la conservazione delle
competenze, in modo da poterle replicare in futuro in altre aree del paese.

4. CONDIZIONI POLITICHE E DI SICUREZZA

Identificazione dei fattori di rischio presenti nell’area di intervento

Le elezioni nazionali in programma per giugno 2017 rappresentano un potenziale rischio, sia per un eventuale
inasprimento del clima politico nazionale, sia perché il periodo di campagna elettorale coinvolge in maniera
diretta e impegnativa le municipalita, sebbene queste ultime non siano soggette alla votazione.

Gestione del rischio

Le attivita saranno strutturate in modo tale da prevedere un alleggerimento in concomitanza con il
calendario elettorale, in modo da evitare I'impatto di eventi politici nell'implementazione. Si prevede un
potenziale rafforzamento delle misure di sicurezza adottate dal progetto durante il periodo elettorale.

Descrizione dettagliata delle attivita

Attivita preliminare 0.1 2 eventi di visibilita per apertura progetto

Il progetto organizzera 2 eventi (1 per municipalita) per il lancio del progetto. Parteciperanno partner, e
rappresentanti delle istituzioni, per circa 40 persone.

R1: Ai bambini vulnerabili & garantito un migliore accesso all’educazione prescolare attraverso
I'identificazione tempestiva di problemi nello sviluppo, adeguate strutture scolastiche ed una maggiore
consapevolezza delle famiglie e comunita di appartenenza

1.1 Formazione professionale di 180 operatori sanitari dei centri di salute delle municipalita di Korce e
Elbasan

Il progetto condurra formazioni per 180 operatori sanitari (medici di famiglia ed infermiere) sui protocolli e

linee guida per la crescita e lo sviluppo dei bambini da 0 a 6 anni.

Il personale verra capacitato per: i) effettuare screening per I'identificazione dei problemi dello sviluppo; ii)

valutare lo stato fisico, cognitivo e dello sviluppo socio emotivo del bambino; iii) promuovere comportamenti

sani ed iniziative per il raggiungimento delle famiglie piu vulnerabili.

Il progetto condurra ogni anno, sia in Korce che in Elbasan, 3 formazioni di 2 giorni (36 giorni di formazione in
totale). | 180 operatori verranno divisi in 6 classi e riceveranno ognuno 6 giorni di formazione.

| tre moduli di training sono basati sulle linee guida e i protocolli del Ministero della Saluta Albanese (2014),
sullo sviluppo prenatale, postnatale e del bambino fino ai 6 anni. La metodologia delle formazioni include
sezioni teoriche e pratiche, gruppi di lavoro e studio di casi. Ogni partecipante sara valutato con test iniziali e
finali.
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SC sara responsabile dell'implementazione dell’attivita, Medpack della gestione e della logistica. Le Autorita

Sanitarie Regionali supporteranno il coordinamento dei Centri di salute e la partecipazione di dottori ed

infermiere.

Output: 180 operatori sanitari formati e in grado di riconoscere i bisogni particolari dei bambini.

1.2 Fornitura di 37 Centri di salute primaria con kit per il monitoraggio dello sviluppo del bambino

Il progetto fornira 37 Centri di salute primaria, 26 in Elbasan e 11 in Korce, con kit di strumenti per il

monitoraggio e valutazione della crescita e sviluppo del bambino da 0 a 6 anni.

La strumentazione che verra fornita si adegua i 37 Centri alla revisione approvata dal Ministero della Salute

Albanese (2014) circa i materiali necessari nei Centri. Essi saranno dotati (e capacitati dall’attivita 1.1) della

strumentazione necessaria per fornire adeguati servizi durante lo sviluppo del bambino. Il kit include:

- Materiali per la valutazione dello sviluppo del bambino (blocchi colorati, sonagli, palle, libri di immagini,
matite, fogli colorati, puzzle, etc.)

- Strumentazione medica (bilance per i bambini, metro per I'altezza, otoscopio, tabella dello sviluppo del
bambino, sfigmomanometro pediatrico, etc.)

Il progetto effettuera un aggiornamento della strumentazione disponibile nei Centri e fornira i materiali e la
strumentazione necessaria, che verranno poi inventariati. L’'Health Insurance Fund a livello regionale verra
informato della consegna nei Centri di Elabasan e Korce.

SC sara responsabile dell’acquisto e consegna della fornitura. La verifica della strumentazione verra
implementata da MedPack.

Output: 37 centri di salute primari forniti con kit di monitoraggio.

1.3 Formazione professionale di 85 insegnanti ed educatori di asilo nido e scuola materna

Il progetto formera 85 educatori (50 d’asilo e 35 delle scuole materne) di 13 istituti educativi prescolari nelle 2
municipalita target, circa l'identificazione precoce dei problemi dello sviluppo dei bambini e il loro
monitoraggio.

Circa la meta degli educatori, ed in particolar modo quelli degli asili, hanno soltanto una formazione di base (8
anni di scuola). Attraverso questa attivita verranno migliorate le loro capacita di riconoscere i segnali critici
dello sviluppo e di monitorare i progressi del bambino.

Il progetto condurra ogni anno 3 formazioni (2 in Elbasan e 1 in Korce) di 2 giorni (18 giorni di formazione in
totale). Gli 85 professionisti saranno divisi in 3 classi e parteciperanno ognuno a 6 giorni di formazione.

I moduli formativi includeranno le seguenti tematiche: i) sviluppo del bambino e problemi dello sviluppo; ii)
identificazione precoce dei problemi dello sviluppo; iii) creazione di un ambiente sicuro e conoscenza dei
sistemi e meccanismi di referral. Ogni partecipante sara valutato con test iniziali e finali.

SC sara responsabile dell'implementazione dell’attivita e Medpak della logistica e del coordinamento con le 2
municipalita. Il progetto coinvolgera le municipalita e le autorita sanitarie regionali in quanto responsabili
rispettivamente degli asili e scuole materne.

Output: 85 educatori formati e in grado di riconoscere i bisogni particolari dei bambini.

1.4 Conduzione di campagne di sensibilizzazione per famiglie e comunita di Korce e Elbasan

Il progetto condurra campagne di sensibilizzazione negli asili di Korce e Elbasan, rafforzando la consapevolezza
delle famiglie sui temi della salute e della stimolazione del bambino per lo sviluppo delle aree cognitive,
fisiche, emotive e sociali. | genitori saranno inoltre informati sulla precoce identificazione dei problemi dello
sviluppo, su come affrontarli ed a chi rivolgersi.

Il progetto condurra ogni anno 4 incontri di sensibilizzazione, uno in ogni asilo di Korce e Elbasan. Nell’ultimo
anno, saranno organizzati 2 incontri addizionali (14 incontri in totale nel progetto) nei due asili che verranno
costruiti/riabilitati.

Gli incontri verranno condotti in modo interattivo, con sessioni dimostrative di gioco e stimolazione del
bambino. Verranno distribuiti opuscoli e gli asili verranno forniti con poster, materiale informativo e ludico per
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lo sviluppo delle capacita dei bambini (giocattoli, blocchi colorati, sonagli, palle, libri di immagini, matite, fogli
colorati, puzzle, etc.)

Il progetto stima di raggiungere circa 500 genitori attraverso la partecipazione agli incontri e 1000 familiari
grazie ad un effetto a cascata.

SC sara responsabile della supervisione dell’attivita, della produzione del materiale informativo e dell’acquisto
dei materiali ludici e Medpak dell’organizzazione e della logistica.

Output: 14 incontri di sensibilizzazione organizzati e 1500 persone raggiunte.

1.5 Organizzazione di open days nei centri di salute primaria di Korce e Elbasan

Il progetto organizzera ogni anno 2 Open days, uno nel centro di salute di Korce ed uno in quello di Elabasan (6
open days totali). L'attivita e finalizzata alla diffusione di informazioni sulla salute e lo sviluppo delle aree
cognitive, fisiche, emotive e sociali del bambino. L'implementazione di attivita nei centri permettera al progetto
di raggiungere le famiglie ed i bambini che non frequentano le istituzioni educative prescolari (vedi A 1.4).

Il progetto pianifichera e calendarizzera I'attivita sulla base degli International Observance Days. Gli eventi
verranno pubblicizzati sui media locali per informare il pubblico sulle attivita che verranno svolte. Alcuni punti
informativi saranno costituiti all’interno dei centri di salute e nelle aree sensibili delle due municipalita target.
Materiali informativi verranno messi a disposizione del pubblico e forniti ai centri di salute e ai dottori di
famiglia per aumentare il pubblico raggiunto.

Il progetto stima di raggiungere 2000 persone nelle municipalita target e nelle localita vicine.

SC sara responsabile della diretta implementazione dell’attivita. Medpack sara responsabile dell’organizzazione
e gestione dei punti informativi. Municipalita, centri di salute e autorita sanitarie regionali saranno coinvolte
durante gli eventi.

Output: 6 Open days organizzati e 2000 persone raggiunte.

1.6 Riabilitazione/costruzione di 2 asili

Il progetto prevede la riabilitazione/costruzione di 2 asili, uno in ogni municipalita target. In collaborazione con
le municipalita verra condotto un needs assessment, per la selezione di locali/siti piu adatti, nel rispetto dei
parametri per le strutture educative. | due istituti verranno quindi riabilitati/costruiti, e forniti delle attrezzature
e materiali educativi necessari. Verranno poi organizzate 2 inaugurazioni.

D’accordo con le municipalita, il progetto priorizzera interventi di riabilitazione o di costruzione, con il fine di
massimizzare |'efficienza delle risorse disponibili e massimizzare i risultati del progetto, sia in termini di accesso
dei bambini da 0 a 3 anni, che di qualita del servizio e degli ambienti educativi. Le municipalita hanno gia
dichiarato il loro impegno a contribuire all’intervento proposto e a prendere la responsabilita gestionale dei
servizi. Il progetto stima di aumentare del 50% i bambini iscritti agli asili (attualmente sono iscritti 202 bambini
nei 3 asili di Elbasan e 74 nell’unico asilo di Korce).

SC sara responsabile della gestione delle gare di appalto, in conformita con la normativa nazionale, le procedure
interne all’organizzazione e dell’AICS. SC contrattera inoltre un ingegnere esterno per la supervisione tecnica
dei lavori e la conformita agli standard per le strutture educative.

Output: 2 asili riabilitati/costruiti.

R2: | bambini in eta prescolare, con particolare attenzione ai bambini con disabilita, sono adeguatamente
supportati nel loro apprendimento e sviluppo attraverso programmi educativi inclusivi di qualita centrati sul
bambino

2.1 Sviluppo e adattamento di un programma educativo inclusivo e child-centred per bambini da 0 a 3 anni
Il progetto sviluppera un programma educativo inclusivo per bambini da 0 a 3 anni, adattando il modello
dell’Universita di Bologna al contesto albanese. L’adozione di questo programma promuovera ambienti piu
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inclusivi e giochi cooperativi. Questo modello contribuisce allo sviluppo delle capacita dei bambini basato sui
loro interessi ed abilita.

Nel primo anno di progetto, 2 esperti di educazione inclusiva del Dipartimento di UNIBO condurranno una
missione per osservare e valutare i modelli educativi offerti negli asili. A seguito della missione, il Dipartimento
supervisionera le Universita di Korce e Elbasan nell’adattamento del suddetto programma educativo al contesto
locale. Nel secondo anno, verranno organizzati 2 eventi di presentazione del programma educativo nelle
rispettive universita.

Le tre universita collaboreranno inoltre per lo sviluppo dei moduli di formazione relativi ai programmi educativi,
destinati agli educatori dei bambini da 0 a 3 anni (vedi A 2.2).

SC sara responsabile del coordinamento delle attivita e della gestione dei rapporti con e tra le Universita. Le
Universita di Korce e Elbasan sono responsabili dell’adattamento del programma educativo e dello sviluppo dei
moduli formativi. Il Dipartimento di UNIBO supervisionera lo sviluppo del lavoro.

Output: Adottato un programma educativo inclusivo centrato sul bambino da 0 a 3 anni.

2.2 Formazione di 50 educatori degli asili per I'implementazione di programmi educativi inclusivi e child-
centred

Il progetto, sulla base del programma educativo adattato e dei moduli sviluppati (A 2.1), formera 50 educatori

d’asilo nelle 2 municipalita target. Le capacita dei partecipanti verranno rafforzate e la qualita del servizio

educativo verra migliorata attraverso I'implementazione dei programmi. | moduli formativi riceveranno

I'accreditamento delle istituzioni competenti e i partecipanti potranno beneficiare dei relativi crediti formatavi.

Il progetto realizzera formazioni per 50 educatori d’asilo. Nel secondo e terzo anno di progetto, verranno
condotti 3 moduli formativi (2 nel secondo anno ed 1 nel terzo) di 3 giorni per 2 classi (18 giorni di formazione
in totale). | 50 educatori, divisi in 2 classi, parteciperanno ognuno a 9 giorni di formazione.

I moduli formativi includeranno i temi della psicologia dello sviluppo e dell’educazione, I'educazione
psicomotoria, la metodologia del gioco, il monitoraggio dei piano di sviluppo individuale e dei progressi dei
bambini con disabilita. Ogni partecipante verra valutato con test iniziali e finali.

SC sara responsabile dell'implementazione dell’attivita e coinvolgera i docenti delle Universita di Korce e
Elbasan per la conduzione delle formazioni. Medpak sara responsabile dell’organizzazione delle formazioni,
della logistica e del coinvolgimento delle autorita locali.

Output: 50 educatori formati su programmi educativi.

2.3 Realizzazione di una visita di scambio in Italia per i rappresentanti delle istituzioni educative di Korce
ed Elbasan

Il progetto organizzera una visita in Italia per 13 partecipanti: rappresentanti delle municipalita e degli asili
target, esperti di formazione, medici e staff di progetto.

Le municipalita albanesi hanno recentemente acquisito la responsabilita nella gestione degli asili, da cui ne
deriva la responsabilita della creazione di una rete di servizi per le relative fasce di eta. L’attivita contribuira alla
sensibilizzazione ed informazione dei rappresentanti delle istituzioni educative delle 2 municipalita, per
I'istituzione di servizi adeguati e mirati alle esigenze delle comunita locali.

Nel secondo anno di progetto, verra organizzata una visita in Italia di 3 giorni per 13 partecipanti.

Si promuovera il confronto con un modello di servizi strutturato per la valutazione precoce delle disabilita e
delle difficolta di apprendimento, e con quello relativo ai servizi sociali per il bambino e le famiglie. Verranno
condivisi approcci, metodologie, dati, budget dedicati, strumenti di valutazione medica e psicofisica e servizi a
supporto. Verra inoltre promossa una collaborazione e un supporto continuativo sulla base del modello di
cooperazione peer to peer.

SC sara responsabile dell’organizzazione della visita e del coordinamento e coinvolgimento di tutte le parti.

Output: Realizzata una visita di scambio in Italia per 13 partecipanti.

10



Allegato 10
Modello per la redagione della proposta completa

2.4 Formazione di 85 insegnanti ed educatori di asilo nido e scuola materna per I'applicazione dell’Index
of Inclusion

Il progetto realizzera formazioni indirizzate a 85 educatori, 50 degli asili nido e 35 della scuola materna,

operativi in 13 istituti educativi prescolari. Inseganti ed educatori dei bambini da 0 a 6 anni saranno formati

sulla metodologia dell’Index of Inclusion, in continuita con le formazioni gia condotte da SC a beneficio degli

insegnanti delle scuole primarie in 7 regioni dell’Albania.

Nel primo e secondo anno verranno condotte 3 formazioni di 2 giorni (12 giorni di formazione in totale). Gli 85
educatori saranno divisiin 3 classi e parteciperanno ognuno a 4 giorni di formazione, 2 nel primo e 2 nel secondo
anno. | partecipanti apprenderanno i metodi di valutazione interna, 'uso del questionario per I'Index of
Inclusion e la pianificazione di azioni per il miglioramento dell’ambiente educativo in una prospettiva di
inclusione. Ogni partecipante sara valutato con test iniziali e finali.

Le municipalita e REA saranno coinvolte ed informate circa le formazioni ed i contenuti. Membri delle
commissione di valutazione per i bambini con disabilita saranno coinvolti ed invitati a partecipare alle
formazioni.

SC sara responsabile per la diretta implementazione delle attivita. Medpak sara responsabile della logistica e
delle attivita di coordinamento con le municipalita.

Output: 50 educatori formati sull’applicazione dell’Index of Inclusion.

2.5 Supporto alla realizzazione dei Piani di Sviluppo Individuale e monitoraggio dei progressi dei bambini
con disabilita

Il progetto supportera lo redazione e il monitoraggio dei piani di sviluppo individuale per i bambini con disabilita

inclusi nei 13 istituti educativi prescolari target. In conformita con la normativa nazionale, il progetto

collaborera con le autorita locali e le istituzioni educative e sanitarie nella realizzazione di piani. In particolare,

anche grazie alle campagne di sensibilizzazione (vedi A 1.4 e A 1.5), le famiglie dei bambini con disabilita

verranno informate e facilitate durante i processi di sviluppo e monitoraggio del bambino.

A partire dal primo anno, il progetto realizzera e testera negli asili e nelle scuole materne target, una check list
e un database per il monitoraggio dello sviluppo dei bambini con disabilita. | dati raccolti metteranno in
evidenza il raggiungimento dei development milestone sulla base dei piani di sviluppo individuale. L’attivita di
monitoraggio sara un’attivita continua e verra condotta durante tutto il progetto. | dati raccolti verranno
condivisi e presentati periodicamente alle istituzioni coinvolte.

SC supervisionera lo sviluppo dello strumento di raccolta dati, Medpak sara responsabile della raccolta
periodica dei dati. Le istituzioni locali verranno supportate e coinvolte nelle fasi di realizzazione e monitoraggio
dei piani di sviluppo.

Output: Piani di Sviluppo Individuale supportati e progressi dei bambini monitorati.

2.6  Supporto allo sviluppo di corsi universitari nelle Universita di Korce e Elbasan.

Il progetto coinvolgera esperti dell’Universita di Bologna per lo sviluppo di corsi universitari nelle Universita di
Korce e Elbasan, indirizzati agli educatori d’asilo.

Lo sviluppo dei corsi supportera la creazione di profili specifici che contribuiranno a migliorare i servizi educativi
per i bambini da 0 a 3 anni.

Attualmente, in Albania, i programmi universitari sono focalizzati sulla fascia 3-5. Tuttavia, sulla spinta
dell’attuale intervento di SC, finanziato MAE, le universita stanno lavorando per istituire corsi per educatori O-
3. L'universita di Korce ha gia fatto richiesta di accreditamento e il primo corso sara lanciato nell’anno
accademico 2016/17, mentre quella di Elbasan ne sta programmando l'istituzione.

In particolare, il progetto condurra ogni anno, 1 missione di 2 esperti dell’Universita di Bologna. Durante le
missioni verra: i) presentato il curriculum del corso del Dipartimento di Sc. dell'Educazione; ii) analizzato e
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monitorato il corso delle universita locali; iii) presentati ed introdotti corsi e laboratori e iv) formati i docenti
delle Universita locali.

Inoltre, I'Universita di Bologna supportera attraverso periodiche conference call e altri mezzi di comunicazione
lo sviluppo dei corsi per la durata del progetto.

SC coordinera le missioni e facilitera i rapporti e le comunicazioni tra le universita.
Output: Supportati 2 corsi universitari per educatori d’asilo.

2.7 Supporto alle Universita di Korce e Elbasan con materiale formativo accademico

Il progetto fornira materiale accademico necessario per il miglioramento dei corsi universitari per educatori 0-
3. Nel primo anno di progetto, quando i corsi universitari per educatori 0 — 3 saranno attivi, verra redatta una
lista di materiali (testi accademici, riviste, abbonamenti scientifici, etc.) prioritari per il miglioramento del nuovo
corso (vedi A 2.6) e, ove necessario, verranno tradotti, registrati e pubblicati manuali e testi specifici (adottati
ed approvati dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione di UNIBO) non disponibili nella lingua locale. Questa
attivita gia implementata da SC in Albania, contribuisce a migliorare la qualita delle risorse disponibili e facilita
lo sviluppo accademico e di ricerca delle istituzioni universitarie in merito all’educazione dei bambinia 0 a 3
anni.

SC sara responsabile dell'implementazione dell’attivita, coinvolgendo le Universita di Elabsan e Korce per la
prioritizzazione e selezione dei materiali.

Output: Materiale formativo fornito alle Universita di Korce e Elbasan.

2.8 Promozione di tirocini formativi negli asili e scuole materne target per gli studenti universitari

Il progetto facilitera lo sviluppo di 12 tirocini per studenti universitari. L’attivita contribuira a migliorare la
formazione dei futuri educatori d’asilo ed a rinforzare la collaborazione tra le universita e le istituzioni educative
da 0 a 3 anni. Considerata la formazione base (8 anni di scuola) di cui dispongono circa meta gli educatori
attualmente a lavoro negli asili, i tirocini rappresentano un’opportunita di confronto con il mondo universitario
e per facilitare 'adozione di metodi educativi pil inclusivi.

A partire dal secondo anno di progetto, verranno promossi e realizzati 12 tirocini negli asili e scuole materne
target, dando priorita agli asili su cui il progetto interverra strutturalmente e agli studenti dei nuovi corsi
universitari (vedi A 2.6). Ogni tirocinio verra valutato con questionari finali.

SC sara responsabile dell'implementazione dell’attivita, garantendo le comunicazioni e il coordinamento tra
Universita di Korce ed Elbasan, e gli istituti educativi. Le rispettive municipalita saranno coinvolte in tutte le fasi
di sviluppo dei tirocini in quanto direttamente responsabile della gestione degli asili.

Output: 12 tirocini formativi nelle istituzioni educative promossi e valutati.

R3: Le municipalita di Elbasan e Korce rafforzano la propria capacita di rispondere ai bisogni dei bambini con
disabilita e delle loro famiglie

3.1 Formazione delle municipalita di Korce e Elbasan per l'uso dell’International Classification of
Functioning e strumenti a servizio dei bambini con disabilita

Il progetto formera 20 rappresentanti delle 2 municipalita target per |'applicazione dell’International
Classification of Functioning (ICF). Infatti, sulla base della nuova normativa (2015 — non ancora implementata),
I'uso dell’ICF, insieme ad altri servizi, verra decentralizzato a livello delle municipalita.

Le 2 commissioni saranno in grado di utilizzare correttamente I'ICF e saranno informati sui metodi per la
precoce identificazione delle disabilita, sviluppo e monitoraggio di piani di sviluppo individuale, case
management e referral systems.

Nel secondo anno, verranno condotte 2 formazioni di 6 giorni (12 giorni di formazione in totale). | 20
rappresentanti, divisi in 2 classi, riceveranno ognuno 6 giorni di formazione. Un needs assessement verra
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condotto per identificare gli ambiti formativi prioritari. Le formazioni prevedono moduli sull’'uso dell’ICF
(valutazione delle funzioni e strutture corporee, attivita e partecipazione, fattori ambientali e personali) e
moduli che verranno definiti sulla base del needs assessment.

SC sara responsabile dell'implementazione delle attivita. Medpak sara responsabile della logistica dei corsi e
del coordinamento con le municipalita e le commissioni.

Output: 20 rappresentanti delle municipalita target formati sull’ICF e sui servizi per i bambini con disabilita.

3.2 Realizzazione di un’analisi di bilancio e dei servizi disponibili nelle municipalita di Korce e Elbasan

Il progetto supportera le 2 municipalita target per la conduzione di uno studio sulla disponibilita e allocazione
di risorse per i servizi ai bambini con disabilita. Considerati i limitati servizi offerti, verra effettuata un’analisi e
una stima dei costi per i servizi nelle comunita target. Lo studio costituisce uno strumento per supportare i
bambini e i giovani nella partecipazione attiva al processo di redazione e revisione del budget annuale.

Nel primo anno, prima dell’elaborazione del nuovo bilancio annuale, che cade tra ottobre e novembre, verra
condotta I'analisi del budget nelle municipalita target. Lo studio sara inoltre uno strumento di programmazione
ed advocacy, atto ad evidenziare il rapporto percentuale tra fondi allocati e fondi necessari per soddisfare i
bisogni dei bambini con disabilita. Lo studio verra infine presentato attraverso I'organizzazione di 2 eventi nelle
rispettive municipalita.

SCI sara responsabile della selezione e supervisione del consulente e facilitera i rapporti con le municipalita
target. Medpak supportera la logistica e I'organizzazione dei 2 eventi di presentazione.

Output: Analisi di bilancio realizzata e presentata.

3.3 Conduzione di campagne di advocacy, comunicazione e supporto per sviluppare migliori servizi per i
bambini con disabilita

Il progetto rafforzera le associazioni di genitori dando loro voce nelle sedi istituzionali, promuovendo servizi

agevolati e affrontando lo stigma della disabilita.

Il progetto organizzera ogni anno 2 incontri con gli stakholders di Korce e Elbasan (12 incontri in totale). Le

municipalita verranno supportate nella mappatura e diffusione dei servizi per i bambini con disabilita forniti da

enti pubblici e non.

Il progetto supportera i processi di integrazione di servizi educativi agevolati per i bambini con bisogni speciali,

tramite l'identificazione ed il sostegno economico dei beneficiari attraverso le municipalita. Per garantirne la

sostenibilita, verra avviato un processo volto al progressivo carico dei costi dei servizi per i bisogni educativi

primari da parte della municipalita. Si organizzeranno ogni anno 2 programmi TV. SC, partner, rappresentanti

delle istituzioni, associazioni e organizzazioni internazionali interverranno nei programmi. Il progetto prevede

la realizzazione di un documentario per la diffusione dei risultati del progetto.

SCI sara responsabile dell'implementazione delle attivita e Medpak del coinvolgimento delle associazioni. Le
municipalita verranno coinvolte promuovendone la partecipazione e I’hand-over delle responsabilita.

Output: Attivita di advocacy realizzate; servizio di supporto realizzato; risultati di progetto diffusi.

Modalita di coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche e degli attori locali

Municipalita di Elbasan e Korce: Il progetto firmera un MoU con le municipalita definendo impegni, ruoli e

responsabilita. In particolare, le Municipalita saranno coinvolte con le seguenti modalita:

- Partecipazione al processo di selezione dei locali/siti e nelle fasi di riabilitazione/costruzione di 2 asili. Le
Municipalita si assumeranno la responsabilita della gestione delle strutture (A 1.6) e dei servizi promossi
durante il progetto (A 3.3) sulla base di accordi specifici;

- Partecipazione alla definizione di obiettivi e modalita formative e approvazione dei programmi educativi
inclusivi (A 2.1; A 2.2);

- Partecipazione ad attivita di formazione e scambio (A 2.3; A 3.1);
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- Incontri periodici di coordinamento per lo sviluppo di piani di sviluppo individuale e il monitoraggio dei
progressi del bambino (A 2.5);

- Partecipazione ad azioni di comunicazione ed advocacy (A 3.2; A 3.3) attraverso eventi e periodici incontri
di coordinamento.

Autorita sanitarie regionali: il progetto firmera con le autorita sanitarie regionali un MoU per assicurare un
efficace coordinamento delle attivita nei Centri di salute primaria (A 1.1; A 1.2; A 1.5). Le autorita verranno
convolte per lo sviluppo e I'accreditamento dei corsi formativi per gli operatori sanitari e, attraverso incontri
periodici, per lo sviluppo dei piani di sviluppo individuale e il monitoraggio dei progressi del bambino (A 2.5).

Universita di Elbasan e Korce: il progetto coinvolgera le universita locali nell’adattamento ed implementazione
del programma educativo inclusivo (A 2.1; A 2.2), sotto la supervisione dei docenti di UNIBO. Le universita
albanesi saranno supportate nello sviluppo di corsi universitari e collaboreranno durante tutta la durata del
progetto attraverso missioni periodiche, supervisione dall’ltalia dei docenti di UNIBO (A 2.6), incontri di
coordinamento e partecipazione agli eventi di comunicazione e advocacy. Le universita collaboreranno inoltre
con le municipalita e gli istituti educativi nella selezione dei tirocinanti (A 2.8).

Associazioni di genitori di bambini con disabilita e altre associazioni: il progetto coinvolgera le associazioni locali
supportandole nelle azioni di advocacy nei confronti delle istituzioni locali per migliorare ed allargare i servizi
per i bambini con disabilita e pil vulnerabili. In particolare, le associazioni verranno coinvolte negli incontri con
le istituzioni e costituiranno un network di organizzazioni che verranno coinvolte nelle azioni di advocacy
(programmi TV, campagne di sensibilizzazione, etc. - A 3.3).

Il progetto supportera la collaborazione inter-istituzionale tra municipalita, autorita regionali, organizzazioni
della societa civile e istituzioni locali. Il progetto condurra incontri periodici per facilitare il coordinamento e
istituira sistemi di feedback & complaints. Tutte le parti verranno coinvolte nella valutazione intermedia per
migliorare I'implementazione del progetto e nella valutazione finale.

L’azione si struttura con un Capo progetto di Save the Children Italia che sara impegnato nella gestione
dell’azione e basato negli uffici di Tirana di Save the Children International — Albania Country Office. La
supervisione delle attivita giornaliere verra supportata da un Project Program Officer di SCI - ALB, sotto la
supervisione del Program Manager (SCI — ALB) responsabile di tutti i programmi di educazione nel paese.

Il Capo Progetto riportera direttamente al Coordinatore Regionale e Grant Officer (basati negli uffici di Roma di
Save the Children Italia), in merito all'implementazione dell’azione, i rapporti con partner e stakeholders e alla
gestione delle risorse finanziarie, umane e materiali affidate al progetto. La realizzazione di report interni e
meeting (da remoto) periodici permettera una migliore supervisione delle attivita e un pronto adattamento
delle stesse. Verranno inoltre condotte missioni di monitoraggio periodiche da parte del Coordinatore
Regionale, Grant Officer e di un esperto tematico. Durante le missioni verranno condotti meeting con i partner,
le autorita e gli altri attori coinvolti nell’azione.

La gestione operativa e finanziaria & conforme alle procedure di Save the Children International e prevede una

strutturazione in due aree, Programs e Support Services, sotto la responsabilita del Country Director. Save the

Children assicura la conformita, e laddove necessario I’adattamento, delle proprie linee guida alle procedure

dell’AICS.

Nell'implementazione delle attivita il Capo progetto e il Project Program Officer collaboreranno con un team

interno di SCI — ALB costituito come segue:

- Un Responsabile finanziario, un Logista/Amministratore ed un autista, per le attivita relative
all’lamministrazione, la logistica, le procedure di acquisto e la sicurezza.

- Un esperto di Monitoraggio e Valutazione dell’area del Program Development & Quality per le relative
attivita.

- Un esperto di Comunicazione ed Advocacy per le relative attivita.
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Nelle Municipalita di Korce ed Elbasan, sotto la diretta supervisione del Capo progetto (SC IT) e del Program
Office (SCI — ALB), MEDPAK implementera le attivita giornaliere impegnando un Coordinatore, un
amministratore e 2 Community liaison officer, uno in ogni municipalita.

SC Italy
Coordinatore Regionale

& Grant Officer
SC Alb Country Office

, Verso un’educazione inclusiva per tutti i bambini in eta prescolare in Albania
Country Director
Director of Capo Progetto Professori dell'Universita di
Programs Personale di (100%) (Selezionato Bellage

supporto da SC Italia)
Logista/Ammin (30%)

Medpak - local counterpart
Autista (30%)
Coordinatore progetto Medpak
Program Dev. & Quality (50%)
Department .
Monitoring & Evaluation Responsabile Project
Office (25%) finanziario (60%) Programm
Officer - 100%
(A|b CO) Amministratore
Operatori sul campo Medpak (50%)
(2) - 100%

Advocacy & Communication
Department

- Advocacy / Communication
Officer (30%)

3. ESPERIENZE DEL SOGGETTO PROPONENTE

Titolo dellintervento | Educazione inclusiva per bambini con bisogni educativi speciali in Albania -

AID 010155
Esperienza 1 | Dimensione € 1.000.000,00
[finangiaria
Area territoriale Albania Durata 36 mesi Data di inizio: 23/05/14
Data di conclusione: 22/05/17

Fonti di MAE/AICS
[finanziamento
Descrizione Il progetto interviene per offrire un’istruzione di qualita ai bambini con

bisogni educativi speciali. Si migliorano le condizioni di accesso alla scuola
primaria e dell'infanzia in 6 regioni dell’Albania e si promuove la
partecipazione comunitaria allo sviluppo della “scuola inclusiva”.

Titolo dell’intervento | 'Count Us in": Ensuring Social Inclusion for Roma and Egyptian Children in

Albania
Esperienza 2 | Dimensione € 235.954,00
[finangiaria
Aprea tervitoriale Albania Durata 24 mesi Data di inizio: 01/01/14
Data di conclusione: 31/12/15
Fonti di Commissione Europea
[finangiamento
Descrizione Il progetto supporta misure di inclusione sociale per le minoranze etniche

(Roma e Egyptian) in Albania, attraverso la promozione di servizi, il
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rafforzamento delle organizzazioni della societa civile e |Ia
sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche e delle popolazioni locali.

Titolo dell’intervento | Civil society in action for protection of child rights in Albania

i Dimensione €0613.411
Esperienza 3 o
[finangiaria
Area territoriale Albania Durata 30 mesi Data di inizio: 01/01/16
Data di conclusione: 30/06/18
Fonti di Commissione Europea
finangiamento
Descrizione Il progetto rafforza le organizzazioni della societa civile nello sviluppo di

azioni per la protezione dei diritti dei bambini e lotta al traffico dei minori.
Il progetto sviluppa strategia di advocacy e di capitalizzazione delle reti di
organizzazioni e della conoscenza.

Titolo dellintervento | Supporting Quality Inclusive Education System in Albania

i Dimensione € 1.338.000
Esperienza 4 o
[finanziaria
Abrea territoriale Albania Durata 36 mesi Data di inizio: 01/01/16
Data di conclusione: 31/12/18
Fonti di Bulgari
[finangiamento
Descrizione Il progetto promuove programmi educativi inclusivi per bambini nella

scuole materne e primarie. L'azione promuove inoltre programmi di
interazione e stimolazione dei bambini da 0 a 3 anni per supportarne lo
sviluppo.

Titolo dell'intervento | Inclusione dei bambini con disabilita nella scuola dell’infanzia e primaria in
Kosovo - 9494 /STC/KOS

Esperienza 5 | Dimensione € 1.599.485
[finanziaria
Area territoriale Kosovo Durata 40 mesi Data di inizio: 01/07/11
Data di conclusione:31/10/14
Fonti di MAE/AICS
[finanziamento
Descrizione Garantire I'accesso dei bambini con disabilita ad un’educazione pre-

scolare e primaria di qualita in 8 municipi delle 7 regioni del Kosovo.

4. LEZIONI APPRESE

Sebbene la normativa e le politiche sull’educazione sostengano la presenza degli insegnanti di sostegno
nelle classi con bambini con disabilita, il Ministero dell’Educazione e della Salute e le autorita regionali sono
risultate poco efficaci nella loro applicazione. Nello specifico, Save the Children ha promosso il
rafforzamento e il coinvolgimento delle associazioni di genitori per supportare azioni di advocacy dal basso.
Il coinvolgimento e la proattiva partecipazione delle associazioni a reso possibile ottenere I'applicazione
della normativa nelle localita di intervento.

Programmi per la precoce identificazione delle difficolta e dei disturbi dello sviluppo in eta prescolare,
seguiti dalla strutturazione e monitoraggio di piani di sviluppo individuale, hanno evidenziato progressi
nell’apprendimento dei bambini, facilitandone I'accesso all’educazione di base (1° classe);

La formazione degli insegnanti della scuola materna e primaria circa i diritti dei bambini e gli approcci
educativi inclusivi, insieme alla sensibilizzazione di parenti e comunita, hanno avuto un impatto positivo
sull’aumento del numero di bambini piu vulnerabili iscritti alle scuola materna e primaria;

Il coinvolgimento e il coordinamento strutturato con le autorita locali, a partire dalla fase di sviluppo dei
progetti, ha migliorato la collaborazione durante I'implementazione e nelle fasi di hand-over, contribuendo
a rinforzare la sostenibilita degli interventi.
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e Precedenti progetti nel settore educativo e inclusione sociale hanno evidenziato una limitata
comunicazione tra le organizzazioni e tra le organizzazione e le istituzioni locali, contribuendo ad un uso
non efficiente delle risorse disponibili. Le attivita di sensibilizzazione, comunicazione e la diffusione di dati
e buone pratiche sono strumenti di visibilita che riducono i rischi di duplicazione e sovrapposizione degli

interventi.

e |l coordinamento con altre organizzazioni ed agenzie internazionali nelle attivita di comunicazione ed
advocacy ha rafforzato I'efficacia delle campagne per la promozione di politiche nei settori educazione e
salute.

e Dalle esperienze delle organizzazioni internazionali attive sul territorio albanese, con azioni che mirano a
raggiungere i gruppi pit vulnerabili, risulta cruciale il ruolo delle organizzazioni ed associazioni locali. Oltre
ad avere una conoscenza approfondita di realta, culture e sub-culture locali, esse si sono dimostrate
particolarmente efficaci nel coinvolgere gruppi vulnerabili e marginalizzati, e di ideare modelli e strategie
di coinvolgimento innovative.

e |l progetto coinvolgera e supportera le associazioni di genitori e altre associazioni locali nelle azioni di
advocacy dal basso e in quelle promosse da Save the Children. Le associazioni parteciperanno agli incontri
con le istituzioni, agli eventi di comunicazione e alle trasmissioni TV organizzate dal progetto;

e |l progetto supporta la precoce identificazione dei disturbi dello sviluppo del bambino e il monitoraggio dei
suoi progressi sulla base di piani di sviluppo individuale per bambini da 0 a 6 anni. Il progetto prevede inoltre
di applicare I'IDELA (ideato da Save the Children) quale strumento per la misurazione dello sviluppo dei
bambini (3-5/6) in ambito motorio, cognitivo, del linguaggio, dell’abilita di calcolo, e socio-emotivo;

e |l progetto sostiene il coinvolgimento delle istituzioni attraverso incontri periodici inter-istituzionali. Un
adeguato coordinamento delle istituzioni a livello di municipalita facilitera I'organizzazione e la fornitura di
servizi adeguati ed accessibili a bambini con disabilita;

e |l progetto ha tra i suoi partner MEDPAK, un’associazione con una profonda esperienza nelle azioni rivolte
ai bambini con disabilita e piu vulnerabili. La presenza dell’associazione nel team di progetto garantisce il
coinvolgimento e partecipazione delle comunita ed istituzioni locali;

e |l progetto coinvolgera le organizzazioni locali ed internazionali durante gli eventi di comunicazione ed
advocacy, in cui verranno diffusi strategie, risultati del progetto (attraverso materiale informativo) e i dati
raccolti dal progetto.

Identificazione dei fattori di rischio rilevanti per 'intervento

1. |1l limitato coordinamento tra le municipalita, le autorita sanitarie e le autorita educative puo ridurre
I'accesso e la qualita dei servizi per i bambini con disabilita;

2. La riduzione del bilancio delle municipalita puo limitare le capacita delle stesse di rispondere agli impegni
di spesa per i servizi ai bambini con disabilita;

3. Le limitate conoscenze e barriere culturali delle istituzioni educative e sanitarie, e delle comunita locali,
possono rallentare la promozione di modelli educativi inclusivi e la precoce identificazione dei disturbi dello
sviluppo dei bambini;

4. Le limitate capacita delle istituzioni locali nell'implementazione e gestione delle attivita potrebbe limitare
I'identificazione e il monitoraggio dei disturbi e i progressi dei bambini, con particolare attenzione ai
bambini con bisogni speciali. Infatti, le istituzioni a livello municipale, in base alla nuova normativa, avranno
la responsabilita della realizzazione dei Piani di Sviluppo Individuale e della gestione delle istituzioni
educative prescolari.
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Misure di mitigazione del rischio

1. |l progetto prevede I'organizzazione di meeting periodici con le diverse istituzioni per sostenere i processi
decisionali e 'implementazione dei servizi per i bambini con disabilita. In queste sedi verra promossa la
partecipazione delle associazioni locali e la formalizzazione di accordi operativi;

2. |l progetto supportera i processi di integrazione di servizi educativi agevolati per i bambini con bisogni
speciali, tramite I'identificazione ed il sostegno economico dei beneficiari attraverso le municipalita. Per
garantire la sostenibilita dell’azione, verra avviato un processo volto al progressivo carico dei costi dei
servizi da parte della municipalita per i bisogni educativi primari. In aggiunta, verra realizzata un’analisi del
bilancio (A 3.2) per stimare i costi di tali servizi e migliorarne I'efficienza;

3. |l progetto prevede di formare educatori ed operatori sanitari e di condurre campagne di sensibilizzazione
negli istituti prescolari e nei centri di salute. In aggiunta il progetto strutturera campagne di comunicazione
con mezzi di comunicazione a larga diffusione, programmi TV e un documentario;

4. |l progetto prevede una serie di azioni a supporto delle municipalita. Verranno condotte formazioni
specifiche (A 3.1), supportati i processi di redazione e monitoraggio dei Piani di Sviluppo Individuale (A 2.5),
e verranno organizzati incontri periodici di coordinamento tra le istituzioni e le associazioni locali. In
aggiunta, il progetto realizzera una visita in Italia per supportare il processo di sviluppo delle capacita delle
istituzioni.

Monitoraggio

Il progetto monitorera I'implementazione delle attivita nei tempi previsti e i relativi output, nonché il graduale
raggiungimento dei risultati attesi e degli obiettivi. Inoltre, il numero di beneficiari/partecipanti di ogni singola
attivita verra registrato ed inserito in un database.

Un piano di monitoraggio verra realizzato e verranno specificati i metodi per la raccolta dati, il livello di
disaggregazione, la frequenza della raccolta dati, ruoli e responsabilita.

| principali gruppi di i indicatori sono:

- SO. % di ambienti educativi target che soddisfa criteri qualitativi - misurato attraverso la valutazione
Quality Learning Environment;

- SO. % dei genitori soddisfatti della qualita del servizio negli ambienti educativi target — indagini a
campione;

- R1. Accesso all’educazione prescolare ed ai servizi agevolati per i bambini pit vulnerabili — registri delle
municipalita;

- R1; R2; R3. % di partecipanti ai corsi che acquisiscono capacita - test di valutazione dei corsi;

- R2. Progressi dei bambini e progressi dei bambini con bisogni educativi speciali — valutazione IDELA e
monitoraggio dei Piani di Sviluppo Individuale.

Verra inoltre messo in funzione un meccanismo di condivisione delle informazioni e di raccolta e risposta rapida
a feedback e lamentele da parte dei beneficiari.

| dati verranno utilizzati per la pianificazione e I'adattamento delle attivita di progetto. Le informazioni verranno
condivise con le istituzioni per un effettivo hand-over delle responsabilita e con i beneficiari per garantire
trasparenza e controllo.

Valutazione finale (obbligatoria per tutte le iniziative con un costo totale superiore ai 600.000
Euro) e valutazione intermedia (obbligatoria per tutte le iniziative con una durata pari o
superiore a 24 mesi)

In conformita con le linee guida dell’AICS, il progetto prevede la realizzazione di una valutazione intermedia
esterna e una valutazione finale esterna.

La valutazione finale analizzera I'efficacia dell’intervento e I'impatto prodotto sui bambini beneficiari, le
comunita e le istituzioni target; prendera inoltre in considerazione la consistenza e la sostenibilita
dell’intervento.
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La valutazione intermedia analizzera I'efficacia ed efficienza dell’azione e delle singole componenti progettuali,
il livello di realizzazione delle attivita e di raggiungimento dei risultati attesi. Verra inoltre valutata I'adeguatezza
e |'efficacia della metodologia di intervento. Quest’ultima analisi, insieme alle valutazioni sul livello di successo
del progetto, sara particolarmente rilevante nella correzione ed adattamento dell’intervento in corso.
Per la selezione dei consulenti esterni, SC sviluppera dei TdR, includendo metodologie richieste e caratteristiche
del prodotto finale. Il progetto pubblichera I'offerta di lavoro sul sito di SCI, su forum internazionali e sui media
locali. Il progetto dara priorita ad esperti con profonda conoscenza del territorio e della lingua locale. Verra
inoltre data priorita ad esperti di educazione inclusiva e con comprovate capacita di gestione di strumenti di
valutazione quali IDELA, Index of Inclusion, International Classification of Functioning, Piani di Sviluppo
Individuale ed altri strumenti o metodologie utili.
Agli esperti valutatori verra richiesto di inviare, insieme al CV, una bozza di struttura di report e un programma
di lavoro che includa la revisione della letteratura, I’analisi dei dati, interpretazione e scrittura del report.
| criteri di valutazione, i TdR e il piano di lavoro verra condiviso con I’AICS al fine di favorire il coordinamento di
una possibile missione del donatore.
SC assicurera che la partecipazione dei bambini durante le valutazioni rispetti i principi etici, il codice di
condotta e i principi di child-safeguarding promossi da SC.

7. COMUNICAZIONE E VISIBILITA’

Attivita di divulgazione e sensibilizzazione in loco

Il progetto presenta una strategia di comunicazione con I'obiettivo di informare, sensibilizzare ed influenzare 3
gruppi target principali, rispetto I'accesso all’educazione prescolare, i modelli educativi e i servizi offerti ai
bambini da 0 a 6 anni, con particolare attenzione ai bambini con bisogni speciali e pil vulnerabili. Gli obiettivi
e i gruppi target verranno raggiunti con le seguenti metodologie:

- Bambini, genitori e famiglie verranno coinvolti attraverso campagne di sensibilizzazione negli istituti
educativi (A 1.4), nei Centri di salute (A 1.5) e negli eventi di inaugurazione delle 2 strutture educative (A
1.6). Per queste attivita verranno prodotti e diffusi materiali informativi, di visibilita e ludici;

- Universita e Municipalita di Korce e Elbasan verranno coinvolte durante gli eventi di presentazione del
programma educativo inclusivo (A 2.1) e dello studio di bilancio (A 3.2). Inoltre, verranno diffusi materiali
(informativi, reports e di uso quotidiano) contenenti le raccomandazioni circa le azioni e i servizi promossi
dal progetto;

- Le popolazioni e le associazioni locali verranno raggiunte sia attraverso gli eventi pubblici sopra presentanti,
che con strumenti di comunicazione a larga diffusione quali: programmi TV e un documentario (A 3.3).

Durante tutte le attivita di progetto, e con particolare enfasi in quelle di comunicazione, il progetto produrra e
diffondera materiali per garantire la visibilita del donatore e diffondere i risultati del progetto.

Attivita di divulgazione e sensibilizzazione in Italia

Il progetto prevede, in Italia, una strategia di comunicazione basata sulla diffusione periodica delle azioni e dei
risultati del progetto attraverso I'uso dei social network la pagina web dell’organizzazione proponente. Grazie
a questi strumenti Save the Children raggiunge piu di 300.000 persone in lItalia, di tutte le fasce di eta ed
estrazioni sociali. Save the Children prevede inoltre di dare visibilita al progetto attraverso il bilancio e il report
narrativo che vengono pubblicati e diffusi annualmente.

8. CRONOGRAMMA

Definire il cronogramma delle attivita
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Anno | Anno Il Anno Il
Mesi Trimestri Trimestri
Attivita Organizzazione/soggetti implementatori
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 2 3 2 3 4

Attivita preliminari

Accordo con la controparte locale

SCIT, MEDPAK

Accordo con i partner

SCIT, SCI, UNIBO

Negoziazione e firma degli accordi con gli atri attori
coinvolti

Comporre il team di esperti internazionali dell'Universita di
Bologna, esperti locali di Educazione inclusiva e professori
di 2 Universita localizzate nelle aree di progetto.

Disposizione di 2 uffici nelle 2 municipalita

Acquisto forniture e materiali per gli uffici

Sviluppo del piano MEAL (Monitoring, Evaluation,
Accountability and Learining)

Realizzazione della baseline di progetto

Evento diapertura progetto nelle municipalita di Korce e
Elbasan

SCIT, SCl, in collaborazione con Municipalita
di Korce e Elbasan

SCI, UNIBO, in collaborazione con Universita
di Korce e Elbasan

SCl, in collaborazione con Municipalita di
Korce e Elbasan

SCl

SCIT, SCI, MEDPAK

SCI, MEDPAK

SCIT, SCI, MEDPAK in collaborazione con
Municipalita di Korce e Elbasan

Risultato atteso 1. Ai bambini vulnerabili & garantito un migliore accesso all’educazione prescolare attraverso I'identificazione tempestiva di problemi nello sviluppo,
adeguate strutture scolastiche ed una maggiore consapevolezza delle famiglie e comunita di appartenenza

Attivita 1.1 Formazione professionale di 180 operatori SCI, MEDPAK
sanitari dei centri di salute delle municipalita di Korce e

Elbasan

a. Sviluppo di 3 moduli di formazione per 6 gruppi di SCl, MEDPAK
partecipanti

b. Iscrizione dei partecipanti; affitto sale e logistica della SCl, MEDPAK
formazione

c. Conduzione delle formazioni SCI, MEDPAK
Attivita 1.2 Fornitura di 37 Centri di salute primaria con kit SCI, MEDPAK
per il monitoraggio dello sviluppo del bambino
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a . Conduzione di un needs assessment nei 37 centri di SCI,MEDPAK
salute primaria

b. Procedura di acquisto per la fornitura dei 37 kit SCI

c. Acquisto e consegna di 37 kit SCI

Attivita 1.3 Formazione professionale di 85 insegnanti ed SCl, MEDPAK
educatori di asilo nido e scuola materna

a. Progettare i 3 moduli di formazione per 3 gruppi di SCI
partecipanti (85 partecipanti in totale)

b. Iscrizione dei partecipanti; affitto sale e logistica della SCI, MEDPAK
formazione

c. Conduzione delle formazioni SCI, MEDPAK
Attivita 1.4 Conduzione di campagne di sensibilizzazione SCI, MEDPAK
per famiglie e comunita di Korce e Elbasan

a. Sviluppo delle sessioni informative SCI, MEDPAK
b. Acquisto e produzione materiali; Organizzazione evento SCI, MEDPAK
c. Realizzazione evento SCI, MEDPAK
Attivita 1.5 Organizzazione di open days nei centri di salute SCI, MEDPAK
primaria di Korce e Elbasan

a. Sviluppo degli open days SCl, MEDPAK
b. Acquisto e produzione materiali; Organizzazione evento SCI, MEDPAK
c. Realizzazione evento SCl, MEDPAK

Attivita 1.6 Riabilitazione/costruzione di 2 asili

a. Needs assessment e selezione dei locali/sedi

SCI, Mepak, in collaborazione con
Municipalita di Korce e Elbasan

SCI, Mepak, in collaborazione con
Municipalita di Korce e Elbasan

b. Procedure di appalto per costruzioni/riabilitazioni

SCl, in collaborazione con Municipalita di
Korce e Elbasan

c. Elaborazione e firma di accordi con le 2 Municipalita

SCl in collaborazione con Municipalita di
Korce e Elbasan

d. Costruzione/riabilitazione di 2 asili

SCl in collaborazione con Municipalita di
Korce e Elbasan

Risultato atteso 2: | bambini in eta prescolare, con particolare attenzione ai bambini con disabilita, sono adeguatamente su

attrav

erso programmi educativi inclusivi di qualita centrati sul bambino

Attivita 2.1 Sviluppo e adattamento di un programma
educativo inclusivo e child-centred per bambinida0a 3
anni

pportati nel loro apprendimento e sviluppo

a. Organizzazione missione di valutazione dei docenti
UNIBO

SCl, UNIBO in collaborazione con Universita
di Korce e Elbasan

SCl, UNIBO in collaborazione con Universita
di Korce e Elbasan

b. Adattare e sviluppare un programma educativo inclusivo
per bambini 0 - 3

SCl, UNIBO in collaborazione con Universita
di Korce e Elbasan

c. Svilupre moduli formativi per il programa educativo
inclusivo

SCl, UNIBO in collaborazione con Universita
di Korce e Elbasan
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d. Presentazione del programma educativo inclusivo

Attivita 2.2 Formazione di 50 educatori degli asili per
I'implementazione di programmi educativi inclusivi e child-
centred

a. Sviuppare i 3 moduli di formazione per 3 gruppi di
partecipanti

SCI, UNIBO in collaborazione con Universita
di Korce e Elbasan

SCl, MEDPAK in collaborazione con
Universita di Korce e Elbasan

SClin collaborazione con le Universita di
Korce e Elbasan

b. Iscrizione dei partecipanti; affitto sale e logistica della
formazione

SCl, MEDPAK

c. Conduzione delle formazioni

Attivita 2.3 Realizzazione di una visita di scambio in Italia
per i rappresentanti delle istituzioni educative di Korce ed
Elbasan

a. Organizzare visita di scambio in Italia

SClin collaborazione con le Universita di
Korce e Elbasan

SCIT, SCI

SCIT, SCI

b. Realizzazione visita di scambio in Italia

Attivita 2.4 Formazione di 85 insegnanti ed educatori di
asilo nido e scuola materna per I'applicazione dell’Index of
Inclusion

a. Sviuppare i 3 moduli di formazione per 3 gruppi di
partecipanti

SCIT, SCI

SCl, MEDPAK

SCI

b. Iscrizione dei partecipanti; affitto sale e logistica della
formazione

SCIl, MEDPAK

c. Conduzione delle formazioni

Attivita 2.5 Supporto alla realizzazione dei Piani di Sviluppo
Individuale e monitoraggio dei progressi dei bambini con
disabilita

SCIl, MEDPAK

_SCI’ -

a. Supporto allo redazione di Piani di Sviluppo Individuale SCl, MEDPAK
b. Monitoraggio dei progressi e sviluppo dei bambini con SCl, MEDPAK
disabilita

Attivita 2.6 Supporto allo sviluppo di corsi universitari nelle SCl, UNIBO
Universita di Korce e Elbasan

a. Missioni di monitoraggio e formazione dei docenti di SCl, UNIBO
UNIBO

b. Supporto a distanza per lo sviluppo dei corsi universitari SCl, UNIBO

per educatori 0 -3

Attivita 2.7 Supporto alle Universita di Korce e Elbasan con
materiale formativo accademico

a. Redazione lista di materiali formativi ed accademici
necessari

SCI, UNIBO in collaborazione con Universita
di Korce e Elbasan

SCI, UNIBO, Universita di Korce e Elbasan

b. Fornitura dei materiali

SCl in collaborazione conUniversita di Korce
e Elbasan
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Attivita 2.8 Promozione di tirocini formativi negli asili e SCl, MEDPAK
scuole materne target per gli studenti universitari

a. Coordinamento con Universita ed asili per selezione SCl, MEDPAK
studenti e modalita dei programmi di tirocinio

c. Implementazione dei tirocini formativi e valutazione SCI, MEDPAK

finale

Risultato atteso 3: Le municipalita di Elbasan e Korce rafforzano la propria capacita di rispondere ai bisogni dei bambini con disabilita e delle loro famiglie

Attivita 3.1 Formazione delle municipalita di Korce e SCI, MEDPAK
Elbasan per I'uso dell’International Classification of

Functioning e strumenti a servizio dei bambini con

disabilita

a. Sviuppo dei moduli di formazione per 2 gruppi di SCI
partecipanti

b. Iscrizione dei partecipanti; affitto sale e logistica della SCI, MEDPAK
formazione

c. Conduzione delle formazioni SCI, MEDPAK

Attivita 3.2 Realizzazione di un’analisi di bilancio e dei
servizi disponibili nelle municipalita di Korce e Elbasan

a. Redazione TdR e selezione del consulente esperto in
analisdi di bilancio

SCl in collaborazione con le Municipalita di
Korce e Elbasan

SCl in collaborazione con le Municipalita di
Korce e Elbasan

b. Sviluppo analisi di bilancio

SCl, MEDPAK in collaborazione con le
Municipalita di Korce e Elbasan

c. Presentazione dello studio nelle 2 municipalita

SCl in collaborazione con le Municipalita di
Korce e Elbasan

Attivita 3.3 Conduzione di campagne di advocacy e
comunicazione e supporto per migliori servizi ai bambini
con disabilita

SCl, MEDPAK

a. Realizzare meeting semestrali con le municipalita di SCl, MEDPAK
Korce e Elbasan

b. Supportore le 2 municipalita per i servizi per i bambini SCI

con disabilita e mappatura dei servizi disponibili

c. Supportore le associazioni locali per azioni di advocacy SCI, MEDPAK
d. Realizzazione di 6 programmi TV e di 1 documentario SCI, MEDPAK
Attivita periodiche e di chiusura

Sviluppo dei programma operativo del progetto e del SC IT, SCI
programmi annuali

Missioni di monitoraggio e valutazione di SC IT SC IT, SCI
Monitoraggio interno di progetto SCI, MEDPAK
Sviluppo della reportistica di monitoraggio e valutazione SC IT, SCI
Valutazione intermedia esterna SCIT, SCI

Valutazione finale esterna

SCIT, SCI
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Revisione contabile SCI IT, SCI

Hand-over SC IT, SCI, MEDPAK in collaborazione con
Municipalita di Korce e Elbasan

Definire il cronogramma relativo all’uso delle risorse umane

Per il cronogramma dettagliato relativo all’'uso delle risorse umane si veda I’allegato al presente documento.
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Descrizione Budget

Per il dettaglio delle attivita si veda il Quadro Logico e I’Allegato “Approfondimento su dettaglio costi attivita”

Risorse Umane

-1 Capo Progetto SCIT espatriato per 36 mesi: coordinamento del Team e attivita di progetto

-2 Esperti in educazione inclusiva Universita di Bologna per la realizzazione delle att. 2.1 e 2.6 effettueranno 56

gg di missione in Albania (28gg il primo anno e 14gg il secondo e terzo anno)

- 1 Project Program Officer-SCI per 36 mesi: affianchera il Capo Progetto nella gestione quotidiana del progetto

-1 Advocacy / Communication Officer-SCl al 30% per 36 mesi: contribuira allo sviluppo dei materiali di

comunicazione a incidenza politica

- 1 Responsabile Finanziario-SCl al 60% per 36 mesi: responsabile della gestione finanziaria del progetto

- 1 M&E Officer-SCl al 25% per 36 mesi: responsabile di sviluppare il piano di monitoraggio e contribuire alla

valutazione finale

- 1 Autista al 30% - SCI per 36 mesi: a supporto dell'implementazione delle attivita

- 1 Logista/amministratore 30% 36 mesi- SCI: controllo delle spese di progetto e organizzazione della logistica

-1 Coordinatore Progetto al 50% 36 mesi-MEDPAK: responsabile di pianificare e coordinare le attivita relative

alla controparte; sara inoltre responsabile della supervisione finanziaria di MEDPAK

-2 Operatori sul campo-MEDPAK 36 mesi: responsabili dell’organizzazione e coinvolgimento dei beneficiari sul

campo

-1 Amministratore al 50% 36 mesi- MEDPAK: responsabile della gestione finanziaria dei fondi gestiti dalla

controparte locale

Monitoraggio interno

-1 Grant Manager (espatriato)-SCIT per 21 gg di missione di monitoraggio in Albania (viaggio, perdiem e

assicurazione)

- 1 Regional Programme Officer (espatriato)-SCIT per 21 gg di missione di monitoraggio in Albania (viaggio,

perdiem e assicurazione)

- 1 Techincal Advisor (espatriato)-SCIT per 1l4gg di monitoraggio tecnico delle attivita in Albania (viaggio,

perdiem e assicurazione)

- Staff SCI e Staff MEDPAK perdiem per 33gg di missioni

Valutazione indipendente

Saranno realizzate 2 valutazioni esterne (1 di meta periodo e 1 finale)

Revisione contabile

In ogni annualita verra realizzata 1 revisione contabile del progetto in Italia

Costi di funzionamento e attrezzature ufficio

Il progetto coprira I'acquisto di 2computer e 1macchina fotografica per la gestione e documentazione delle

attivita di progetto

Saranno coperti i costi di funzionamento dell’ufficio di SCI e di MEDPAK, di gestione e manutenzione dei veicoli

di progetto, e dei perdiem e costi di trasporto per lo staff di progetto

Valorizzato a progetto: valore totale di 24.300 euro

- Affitto ufficio MEDPACK per 10.800 euro (300 euro per 36 mesi), calcolato sulla stima a ribasso del costo
medio di mercato per un affitto di un ufficio/stanza a Tirana

- 4 Espertiin educazione inclusiva Universita di Bologna: per un valore di 13.500 euro. Calcolato per difetto
sulla media dello stipendio lordo di 4 docenti universitari per 45 giorni/uomo

Budget Totale

Costo .
. N. ... . | Costototalein | Valor | Apporto
Unita ... | Unitario in .
Unita € € e % | valorizzato

1. Risorse umane

1.1 Personale internazionale di lungo termine
1.1.1 Capo Progetto 100% mese 36 4.500,00 162.000,00
1.2 Personale internazionale di breve termine
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1.2.1 Esperto in educazione inclusiva (Universita di

Bologna) 2pax (act 2.1 e att.2.6) glorni >6 400,00 22:400,00
1.3 Personale locale di lungo termine

1.3.1 Project program Officer (100%) - SCI mese 36 1.350,00 48.600,00

1.3.2 Advocacy / Communication Officer ( 30%) -
sal mese 36 418,00 15.048,00

T - o)

1.3.3 Responsabile finanziario ( 60%) - SCI mese 36 850,00 30.600,00

1.3.4 Monitoring & Evaluation Officer (25%) - SCI mese 36 287 00 10.332,00

1.3.5 Coordinatore Progetto (50%) - MEDPAK mese 36 500.00 18.000,00

1.3.6 Operatori sul campo (100%) 2 pax- MEDPAK mese 72 45000 32.400,00

. o).

1.3.7 Amministratore (50%)- MEDPAK mese 36 300,00 10.800,00
1.4 Personale locale di breve termine
1.5 Personale locale di supporto (autisti, guardiani,
ecc.)

. o).
1.5.1 Autista (30%)- SCI mese 36 200,00 7.200,00
. - o).

1.5.2 Logista/amministratore (30%)- SCI mese 36 345,00 12.420,00
Subtotale Risorse Umane 369.800,00 35% -
2. Spese per la realizzazione delle attivita
2.1. Assicurazioni e visti per il personale in trasferta

2.1.1 Assicurazioni per i viaggi

2.1.1.1 Assicurazione per missioni di monitoraggio L
scIT viaggio 8 112,00 896,00
2.1.1.2 Assicurazione viaggi esperti Universita di L
Bologna viaggio 8 112,00 896,00
2.1.1.3 Assicurazione viaggi studio (Italia/Albania) viaggio 13 5,00 65,00
2.1.2 Assicurazione permanenza in loco
2.1.2.1 Assicurazione Capo Progetto anno 3 1.800,00 5.400,00
2.2 Viaggi internazionali

2.2.1 Volo Italia - Albania( a/r) SCIT volo 8 300,00 2.400,00

2.2.2 Volo Italia- Albania (a/r) Capo Progetto volo 3 300,00 900,00

2.2.3 Volo Italia- albania (a/r) Esperti Universita di
Bologna ( att.2.1 e att. 2.6) volo 8 300,00 2.400,00

2.2.4 Volo albania - Italia (a/r) per viaggio studio volo 13 300,00 3.900,00

2.2.5 Trasporti per viaggio studio in Italia - (att. 2.3) persona 13 36.00 468,00
2.3 Trasporto locale

2.3.1 Trasporti locali per attivita progetto -MEDPAK mese 36 30,00 1.080,00

2.3.2 Trasporti locali per attivita progetto - SCI mese 36 9,00 324,00
2.4 Rimborso per vitto e alloggio

2.4.1 Vitto e alloggio staff di progetto per attivita di
progetto- MEDPAK mese 36 70,00 2.520,00

2.4.2 Vitto e alloggio staff di progetto per attivita di mese 36 225,00 8.100,00

progetto-SCI

2.4.3 Vitto e alloggio per partecipanti incontri di
formazione
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2'4'.3'1 V|.tto e alloggio per par.tec.|pant| partecipante | 1107 15,00 16.605,00
formazione di primo soccorso sanitario (att.1.1)
2.4.3.2 Vitto e alloggio per partecipanti
formazione professionale di educatori/insegnanti (85 partecipante 510 15,00 7.650,00
educatori/insegnanti) (att. 1.3)
2.4.3.3 Vitto e alloggio per partecipanti
formazione sui programmi educativi inclusivi negli asili | partecipante 450 15,00 6.750,00
nido (att.2.2)
2.4..3.4 V|ttcl>' e alloggio per .parl'feapann alla partecipante 340 15,00 5.100,00
formazione su "Index of Inclusion" (att.2.4)
2435 Y|tto e a.IIoggllo per partecipanti training di partecipante 120 15,00 1.800,00
supporto ai comuni nell'uso del ICF ( att. 3.1)
.2.4..3.6 Vitto evento di sensibilizzazione con i partecipante | 1500 1,50 2.250,00
genitori (att.1.4)
2.4.3.7 Vitto per partecipanti al meeting per lo
sviluppo di programmi educativi nelle Universita di partecipante 30 15,00 450,00
Korce e Elbasan (att. 2.6)
2.4.3.8 Vitto pgr pe_xrtempantl alle campagne di partecipante 120 15,00 1.800,00
advocacy e comunicazione (att. 3.3)
2.4.4 Vitto e alloggio visita di scambio in Italia giorno/parteci 39 120,00 4.680,00
(att.2.3) pante
2.5 Affitto di spazi, strutture e terreni
2._5.1_ Affitto sala formazione sul primo soccorso giomo 36 70,00 2.520,00
sanitario (att. 1.1)
2.5.2 Af.f|tt.o sala fc.>rmaZ|one professionale giomo 18 70,00 1.260,00
educatori e insegnati (att.1.3)
2.5.3.A.ff.|tto s?I.a forrTlaz!c?n(.e sui programmi giomo 18 70,00 1.260,00
educativi inclusivi negli asili nido (att.2.2)
2.5.{1 Aflﬂtto sala per formazione su "Index of giomo 12 70,00 840,00
Inclusion" (att.2.4)
2.5.5 Affitto sala per training ai comuni nell'uso del giomo 12 70,00 840,00
ICF (att.3.1)
2.6 Fondi per sub-granting, fondi di dotazione,
rotazione e micro-credito
2.7 Altre spese connesse alle attivita (specificare)
2.7.1 Costi docenti e formatori ( att. 1.1, act 1.3, act .
2.2, 1ct 2.4, act 3.1) giorno 96 118,00 11.328,00
2.7.2 facﬂltatore eventi di sensibilizzazione con i glomo 14 59,00 826,00
genitori (att.1.4)
2.7.3_E§pertl_eduFa12|qne inclusiva corsi universitari e giormno 45 300,00 13.500,00 13.500,00
formativi - Universita di Bologna (att.2.1 e actt 2.6)
2.7.4 Interprete (att. 2.1 e 2.6) giorno 20 118,00 2.360,00
2.7.5 Materiali attivita di formazione (cancelleria,
fotocopie/stampe, materiale vario). Att 1.1; 1.3 ; 2.2, partecipante 420 8,00 3.360,00
3.1
2.7.6 Supporto all'accesso ai servizi di base per
bambini con bisogni educativi speciali (att.3.3) - rette per retta 25 702,00 17.550,00
scolastiche
Subtotale Spese per la realizzazione delle attivita 132.078,00 13% | 13.500,00
3. Attrezzature e investimenti
3.1 Acquisto di terreni
3.2 Impianti, infrastrutture, opere civili
??..2.1 Ingegnere per costruzione/ristrutturazione servizio 1 3.000,00 3.000,00
asili( att.1.6)
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3.2.2 Adguamento strutturale scuole e asili

. . . asilo nido 2 125.000,00 250.000,00
(costruzione/ ristrutturazione) (att.1.6)
3.3 Acquisto di veicoli
3.4 Acquisto di materiali, attrezzature,
equipaggiamenti tecnici e utensili
3.4.1 Materiali tecnici e didattici per 37 centri di
salute (Strumentazione medica, giochi, materiale Kit 37 150,00 5.550,00
pediatrico)( att.1.2)
3.4.2 Attrezzature ed equipaggiamento per asili nido S
( mobilio, giochi e materiali ludico/didattici) (att.1.6) asilo nido 2 22.000,00 44.000,00
343 Matgrlall |.udICO/-qu-attICI per campagne di asilo nido 4 2.500,00 10.000,00
sensibilizzazione in 4 asili nido ( act 1.4)
3.5 Acquisto di attrezzature di ufficio (computer,
arredamenti)
3.5.1 Computer item 700,00 1.400,00
3.5.2 Fotocamera item 400,00 400,00
Subtotale Attrezzature e investimenti 314.350,00 | 30% -
4. Spese di gestione in loco
4.1 Cancelleria e piccole forniture
4.1.1 Cancelleria e materiale di consumo ufficio SCI mese 36 150,00 5.400,00
4.1.2 Cancelleria e materiale di consumo ufficio
MEDPAK mese 36 100,00 3.600,00
4.2 Affitto non occasionale di spazi, strutture e terreni
4.2.1 Affitto ufficio SCI mese 36 400,00 14.400,00
4.2.2 Affitto ufficio MEDPACK mese 36 300,00 10.800,00 10.800,00
4.3 Utenze e piccola manutenzione
4.3.1 Piccole r_’nfa\rjutenuonl e Utenze (internet, mese 36 150,00 5.400,00
telefono, elettricita,etc.)-SCl
4.3.2 Piccole manutenzioni e Utenze (internet,
telefono, elettricita, etc)-MEDPACK mese 36 200,00 7:200,00
4.4, Costi di gestione e manutenzione dei veicoli
441 Ma_nutenzm_ne ve|_co|o SCI (Carburante, mese 36 400,00 14.400,00
manutenzione , assicurazione)
4.4.2 Ma_nutenzm_ne ve|_co|o MEDPACK (Carburante, mese 36 130,00 4.680,00
manutenzione , assicurazione)
4.5 Noleggio a lungo termine di veicoli e attrezzature
Subtotale Spese di gestione in loco 65.880,00 6% | 10.800,00
5. Acquisto di servizi
5.1 Studi e ricerche
5.1.1 Servizio per adattamento e traduzione
programma educativo inclusivo nel contesto Albanese consulenza 1 9.500,00 9.500,00
(att.2.1)
5.1.2 Servizio per uno studio sull' analisi di bilancio e
servizi disponibili nelle municipalita di progetto (att consulenza 1 3.542,00 3.542,00
3.2)
5.2 Costi bancari
5.2.1 Costi bancari conto dedicato - SCI mese 36 100,00 3.600,00
5.2.2 Costi bancari conto dedicato MEDPAK mese 36 80,00 2.880,00
_5.3: Revisione contabile ai sensi della normativa anno 3 3.500,00 10.500,00
italiana
5.4 Revisione contabile in loco
Subtotale Acquisto di servizi 30.022,00 3%

6. Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione
dei risultati
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6.1. Attivita di divulgazione e di sensibilizzazione in
loco

6.1.1 Banners e altri materiali di visibilita anno 3 1.300,00 3.900,00

6.1.2 Spe.m Tv Locale p.er sensibilizzazione e spazi TV 6 500,00 3.000,00
approfondimento tematico (att. 3.3)

.6.}..3 Eyento di inaugurazione e visibilita evento ) 2.200,00 4.400,00
riabilitazione strutture (att. 1.6)

.6.1.1.1 Dlsegn.o.e\ Pr.odu2|one di un documentario per documentario 1 4.000,00 4.000,00
diffusione attivita di progetto (att. 3.3)

6.1_.5. Ev?r?to di visibilita per apertura progetto (1 per evento 5 950,00 1.900,00
municipalita) (att. 0.1)

6.1.6 Evento di sen5|t?|llzza2|one sull'educazione alla evento 6 1.150,00 6.900,00
salute - Open community days (att. 1.5)

6.1.7 .Conferer?z_a per la presentazione dei nuovi evento ) 570,00 1.140,00
Percorsi formativi (att. 2.1)

6.1.8 Even_to di presentazione studio del bilancio evento ) 630,00 1.260,00
comunale di Korce e Elbasan (att. 3.2)

6.1.9 Elaborazione e stampa materiali di
sensibilizzazione

6.1.9.1 Materiali di sensibilizzazione per i genitori (
poster, materiale informativo, broucheurs, volantini) anno 3 700,00 2.100,00
(att. 1.4)
6.1.9.2 Materiali di sensibilizzazione attivita di

advocacy per i comuni ( materiali informativi, anno 3 500,00 1.500,00
materiali di sensibilizzazione) - (att.3.3)

6.1.10 Tradu2|one e publicazione materlale prodotto 1 9.000,00 9.000,00
accademico per programma formativo (2.7)
6.2. Attivita di divulgazione e di sensibilizzazione in
Italia
St'lbtotal'e Comuruf:azmn'e, relazioni esterne e 39.100,00 4% )
divulgazione dei risultati
7. Monitoraggio e valutazione
7.1. Monitoraggio interno

7.1.1 Per diem missioni di monitoraggio - Grant .
Officer - SCIT per diem 21 130,00 2.730,00

7.1:2 Per d|em missioni di monitoraggio - per diem 21 130,00 2.730,00
Cordinatore regionale - SCIT

7.1.?T Per diem missioni di monitoraggio - Esperto per diem 14 130,00 1.820,00
tematico - SCIT

7.1.4 Per diem missioni di monitoraggio - SCI per diem 63 45,00 2.835,00

7.1.5 Per diem missioni di monitoraggio - Medpack per diem 33 35,00 1.155,00

1 H 1 H H 1 0,
7.2 Valutazione di medio termine indipendente (2% consulenza 1 5.500,00 5.500,00
del costo del progetto)
1 1 H H 0,
7.3 Valutazione finale indipendente (2% del costo del consulenza 1 8.500,00 8.500,00
progetto)
Subtotale Monitoraggio e valutazione 25.270,00 2% -
Subtotale generale 976.500,00 24.300,00
8. Spese generali (max 8% del Subtotale generale) 78.120,00
TOTALE GENERALE 1.054.620,00 | 100% 24.300,00
Contributo Contributo Proponente Contributo Altri

SINTESI DEL PIANO FINANZIARIO Costo totale AICS (Applicant) (specificare) (Others)
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Monetario | Valorizzato | Monetario | Valorizzato
1. Risorse umane 369.800,00 192.536,00 177.264,00
2. Spese per la realizzazione delle 132.078,00 | 59.142,90 59.435,10 13.500,00
attivita
3. Attrezzature e investimenti 314.350,00 172.892,50 141.457,50
4. Spese di gestione in loco 65.880,00 25.434,00 29.646,00 10.800,00
5. Acquisto di servizi 30.022,00 16.512,10 13.509,90
6: Comu.nlcazwr.\e: rela2|.on| esterne e 39.100,00 21.505,00 17.595,00
divulgazione dei risultati
7. Monitoraggio e valutazione 25.270,00 13.898,50 11.371,50
8. Spese generali 78.120,00 78.120,00 -
TOTALE GENERALE 1.054.620,00 | 580.041,00 | 450.279,00 0,00 0,00 24.300,00

10. QUADRO LLOGICO

municipalita di Korce ed

Elbasan.

OS2. Entro la fine del progetto,
1’80% det genitori di bambini da 0
a 6 anni sono soddisfatti della

- Indagine a
campione tra i
genitori condotta

da 0 a 6 anni.

Logica del progetto Indicatori oggettivamente verificabili Fonti di verifica Condizioni
Odbiettivo generale OG. Entro la fine del progetto il | Statistiche e
Tutti 1 bambini in Albania | 95% dei bambini sono inclusi nei | report nazionali e
sviluppano i proprio | sistemi di educazione prescolare. | locali del
potenziale  migliorando i Ministero
risultati di apprendimento dell’Educazione e

della Salute

(MES) e

dell'Istituto

nazionale di

Statisitca
Obiettivi specifici OS1. Entro la fine del progetto, il |- Valutazione del | II Ministero
I bambini in eta prescolare, | 50% dei 13 ambienti educativi | Quality  learning | del’Educazione e della
compresi quelli con disabilita, | target ¢ fisicamente accessibile a | Environment (check | Salute supporta
beneficiano di opportunita di | tutti, supporta il benessere e lo | /iszdi criteri) nelle | programmi  per il
apprendimento inclusive e di | sviluppo del bambino, e coinvolge | strutture target | miglioramento dei
un’educazione di qualita nelle | le famiglie e le comunita. del progetto. sistemi  educativi e

sanitari per i bambini

e comunita di appartenenza

qualita del servizio reso neil3 | dal progetto.
ambienti educativi target
Risultati attesi
R1: Ai bambini vulnerabili ¢ | R1 1.1: Entro la fine del progetto, |- Documentazione
garantito un migliore accesso | I'accesso all’educazione prescolare | di  progetto e
all’educazione prescolare | dei  bambini pit  vulnerabili | rapporti
attraverso I'identificazione | (bambini con disabilita, periodici di
tempestiva di problemi nello | appartenenti a minoranze o | monitoraggio
sviluppo, adeguate strutture | famiglie a basso reddito) nelle 13 |- Documentazione
scolastiche ed una maggiore | istituzioni educative target ¢ | ¢ registri  delle
consapevolezza delle famiglie | aumentato del 25%; municipalita
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R1 1.2: Entro la fine del progetto, |- Test iniziali e

il 70% dei professionisti formati | finali di
(educatori, medici ed infermieri) | valutazione dei | Le Universita
sono in grado di riconoscere i | partecipanti  ai | continuano a
problemi dello sviluppo dei | corsi di | promuovere
bambini. formazione curriculum universitari
e programmi educativi
inclusivi per
R2: 1 Dbambini in eta | R22.1: Entro la fine del progetto, |- Database dei | insegnanti, studenti e
prescolare, con particolare | il 50% dei bambini con disabilita | Piani di Sviluppo bambini in eta
attenzione ai bambini con | da 0 a 6 anni con Piani di Sviluppo | Individuale prescolare.
disabilita, sono adeguatamente | Individuale, nelle 13 istituzioni |- Documentazione
supportati nel loro | educative target, raggiungono 1| ; progetto e
apprendimento e  sviluppo | development milestone (sulla base dei rapporti
attraverso programmi | loro rispettivi Piani di Sviluppo periodici di
educativi inclusivi di qualita | Individuale); monitoraggio;
centrati sul bambino. | Valutazione
periodica

R2 2.2: Entro la fine del progetto, condotta con
i1 90% dei bambini nelle istituzioni IDELA!
educative target migliorano | Valutazione

significativamente 1 propri risultati; periodica dei

bambini 0 — 3;

- Test inziali e

finali di
R2 2.3: Entro la fine del progetto, valutazione; I Consigli  delle
il 70% degli educatori formati Municipalita di Korce
hanno un’appropriata conoscenza | Test iniziali e | € Elbasan
di programmi educativi inclusivi e finali gi mantengono gli
child-centred.. valutazione  dei impegni  presi nel
. . | progetto e nei
R3: Le municipalita di Elbasan | R3 3.1: Entro la fine del progetto, partecipantt a1} o0 fronti delle
e Korce rafforzano la propria | il 70% dello staff target delle ;Otm . di comunita.
capacita di rispondere ai | municipalita di Korce e Elbasan ormazions;
bisogni dei bambini con | migliora le proprie capacita di [ Documentamone
disabilita e delle loro famiglie. | fornire e valutare i servizi offerti ai di p rogetto ¢
bambini con disabilita; rapportt )
periodici di
R3 3.2: Entro la fine del progetto, MOonItoragglo;
il 25% dei bambini target con )
- Documentazione

disabilita da 0 a 6 anni riceve

setvizi agevolati. ¢ registri delle

Municipalita ~ di
Korce e Elbasan.

Attivita preliminari
0.1 2 eventi di visibilita per | Risorse
apertura progetto

1. Risorse umane 369.800 €
Attivita
1.1 Formazione professionale |2. Spese per la realizzazione 132.078 €
di 180 operatori sanitari dei attivita
centri di  salute  delle

3. Attrezzature e investimenti 314.350 €

1 International Devlopment and Early Development Assessment: strumento creato da Save the Children per la misurazione
dello sviluppo dei bambini (3-5/6) in ambito motorio, cognitivo, del linguaggio, dell’abilita di calcolo, socio-emotivo.
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municipalita di  Korce e
Elbasan;

1.2 Fornitura di 37 Centri di
salute primaria con kit per il
monitoraggio dello sviluppo
del bambino;

1.3 Formazione professionale
di 85 insegnanti ed educatori di
asilo nido e scuola materna;
1.4 Conduzione di campagne
di  sensibilizzazione  per
famiglie e comunita di Korce e
Elbasan;

1.5 Organizzazione di open
days nei centri di salute
primaria di Korce e Elbasan;
1.6 Riabilitazione/costruzione
di 2 asili;

4. Spese di gestione in loco

5. Acquisto di servizi

6. Comunicazione, relazioni
esterne e divulgazione dei
risultati

7. Monitoraggio e valutazione

8. Spese generali

Totale Progetto

65.880 €

30.022 €

39.100 €

25.270 €

78.120 €

1.054.620 €

2.1 Sviluppo e adattamento di
un  programma  educativo
inclusivo e child-centred per
bambini da 0 a 3 anni;

2.2 Formazione di 50
educatori degli asili per
I'implementazione di
programmi educativi inclusivi
e child-centred,

2.3 Realizzazione di una visita
di scambio in Italia per i
rappresentanti delle istituzioni
educative di Korce ed Elbasan;
2.4 Formazione di 85
insegnanti ed educatori di asilo
nido e scuola materna per
lapplicazione  dell’Index  of
Inclusion;

2.5 Supporto alla realizzazione
dei Piani di  Sviluppo
Individuale e monitoraggio dei
progressi dei bambini con
disabilita;

2.6 Supporto allo sviluppo di
corsi universitari nelle
Universita di Korce e Elbasan;
2.7 Supporto alle Universita di
Kotce e Elbasan con materiale
formativo accademico;

2.8 Promozione di tirocini
formativi negli asili e scuole
materne target per gli studenti
universitari

3.1 Formazione delle
municipalita di  Korce e
Elbasan pet I'uso

dell’International Classification of
Functioning e strumenti a

servizio dei bambini con
disabilita;
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3.2 Realizzazione di un’analisi
di bilancio e dei servizi
disponibili nelle municipalita
di Korce e Elbasan;

3.3 Conduzione di campagne
di advocacy, comunicazione e
supporto  per  sviluppare
migliori servizi per i bambini
con disabilita.




